                                                                                УТВЕРЖДЁН:
	Решением
	Коллегии Счётной палаты
	Ульяновской области
       от 13.09.2023 № 25/2023 
          (протокол от 13.09.2023 № 12-2023) 
  


ОТЧЕТ 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль за ходом реализации национальных (региональных) проектов на территории Ульяновской области за шесть месяцев 2023 года». 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
- пункт 1.11 плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2023 год, утвержден Решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от «28» декабря 2022 г. №50/2022 (протокол №18-2022)
Цель проверки: 
Уровень исполнения бюджетных ассигнований при реализации региональных проектов; уровень контрактации в рамках реализации региональных проектов; выявление недостатков в ходе реализации проектов (при их наличии); внесение предложений по устранению выявленных недостатков.
Предмет проверки: исполнение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию региональных проектов за шесть месяцев 2023 года. 
Объект проверки: областной бюджет Ульяновской области.
Срок проведения: с 01.08. по 11.09.2023 года.

В целях реализации основных положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на территории Ульяновской области реализуется 47 региональных (федеральных) проектов в рамках 12 национальных проектов. В реализации данных проектов участвуют 11 главных распорядителей бюджетных средств Ульяновской области. 
[bookmark: _Hlk107221379]Мониторинг проведен на основании отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.07.2023 года и включает в себя:
· Анализ структуры плановых бюджетных ассигнований, направленных на реализацию региональных проектов на территории области;
· Анализ фактически исполненных бюджетных ассигнований, направленных на реализацию региональных проектов на территории области;
· Анализ уровня контрактации средств, выделенных на реализацию региональных проектов;
· Анализ результатов и показателей, установленных паспортами региональных проектов. Оценка рисков недостижения данных показателей, рисков невыполнения плановых мероприятий;
· Анализ освоения средств, выделенных в рамках реализации региональных проектов на строительство (реконструкцию) и ремонт объектов, и достижения установленных показателей результативности;

Динамика освоения средств, направленных на реализацию нацпроектов отражена на рисунке 1.

Объем средств, направленных на реализацию национальных проектов в Ульяновской области в 2023 году, млн рублей
(без учета внебюджетных средств)

Рис. 1
Всего на финансирование мероприятий региональных проектов в 2023 году предусмотрено 20981,3 млн рублей, из которых 13069,2 млн рублей (62,3 процента) – средства федерального бюджета, 5682,4 млн рублей (27,1 процента) – средства областного бюджета, 84,5 млн рублей (0,4 процента) – средства муниципальных бюджетов, 2145,2 млн рублей (10,2 процента) – внебюджетные средства.
Структура плановых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов в 2023 году отражена на рисунке 2

Рис.2

          Объём фактически исполненных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов на 01.07.2023 составил 6430,8 млн рублей, из них: 3442,2 млн рублей (53,5 процента) – средства федерального бюджета; 2020,6 млн рублей (31,4 процента) – средства областного бюджета; 29,9 млн рублей (0,5 процента) – средства местных бюджетов; 938,1 млн рублей (14,6 процента) – внебюджетные средства.
Структура фактически исполненных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов по состоянию на 01.07.2023 отражена на рисунке 3


Рис.3
 Объём бюджетных средств, запланированных для заключения контрактов на 2023 год составляет 16625,33 млн рублей (1404 контракта).  По состоянию на 01.07.2023 заключено контрактов на сумму 12589,82 млн рублей (1055 контрактов). Это составляет 75,7 процента от необходимого объёма средств и 75,1 процента от количества запланированных к заключению контрактов.


Уровень контрактации в рамках реализации региональных проектов (на 01.07.2023)

Объём бюджетных средств, запланированных для заключения контрактов на 2023 год - 16625,33 млн рублей, объём необходимого количества контрактов на 2023 год – 1404 контракта


Рис.4

          Наибольший уровень контрактации среди национальных проектов в Ульяновской области по состоянию на 01.07.2023 по объёму законтрактованных средств достигнут по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». В рамках проекта заключены контракты на сумму 152,23 млн рублей (100 процентов от плана). 

Наиболее проблемная ситуация по состоянию на 01.07.2023 складывается по нацпроекту «Здравоохранение». В рамках проекта заключены контракты на сумму 955,08 млн рублей (39,5 процента от плана). Структура законтрактованности средств в разрезе нацпроектов представлена в таблице 1



Таблица 1
Законтрактовано средств в рамках реализации национальных проектов в Ульяновской области на 01.07.2023

	НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
	НАЦПРОЕКТ
	ПЛАН 
(млн. руб.)
	ФАКТ
(млн. руб.)
	%

	ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	2420,16
	955,08
	39,5

	
	ОБРАЗОВАНИЕ
	1194,18
	994,33
	83,3

	
	ДЕМОГРАФИЯ
	670,50
	517,43
	77,2

	
	КУЛЬТУРА
	152,23
	117,35
	77,1

	КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ
	БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
	6933,94
	4947,67
	71,4

	
	ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
	1843,25
	1679,47
	91,1

	
	ЭКОЛОГИЯ
	2131,21
	2107,06
	98,9

	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
	МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРКЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
	1265,09
	1265,09
	100,0

	
	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
	3,20
	2,54
	79,4

	
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
	-
	-
	-

	
	ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
	11,57
	3,81
	32,9



В таблице 2 представлено сравнение уровней законтрактованности средств по национальным проектам на отчетную дату в 2022 и 2023 годах.

Таблица 2
Сравнение уровней законтрактованности средств по национальным проектам в 2022 и 2023 годах

	Национальный проект
	Законтрактовано средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов на 01.07.2022,
%
	Законтрактовано средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов на 01.07.2023,
%

	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	63,4
	39,5

	ОБРАЗОВАНИЕ
	63,1
	83,3

	ДЕМОГРАФИЯ
	68,2
	77,2

	КУЛЬТУРА
	91,0
	77,1

	БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
	94,0
	71,4

	ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
	45,8
	91,1

	ЭКОЛОГИЯ
	99,9
	98,9

	МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРКЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
	-
	100,0

	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
	3,7
	79,4

	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
	-
	-

	ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
	-
	32,9




Оценка реализации национальных проектов на территории Ульяновской области в 2023 году производится по 171 плановому показателю. 

Согласно отчётам, размещённым ведомственными проектными офисами в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» и представленным в региональный проектный офис, по итогам первого полугодия 2023 года имеются риски невыполнения 17 показателей и 44 результатов по 26 региональным проектам.

Наибольшее количество рисков невыполнения показателей и результатов отмечается по национальному проекту «Здравоохранение» - в зоне риска 12 показателей и 20 результатов по 7 региональным проектам.
 
[bookmark: _Hlk108183628]В целом риски невыполнения показателей и/или результатов отмечаются по следующим региональным проектам:

· Региональная и местная дорожная сеть
· Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области
· Безопасность дорожного движения в Ульяновской области
· Патриотическое воспитание граждан
· Поддержка молодежи
· Жилье
· Чистая вода
· Старшее поколение
· Содействие занятости
· Спорт - норма жизни
· ЗОЖ
· Акселерация субъектов МСП
· Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
· Самозанятость
· Чистая страна
· Оздоровление Волги
· Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
· Культурная среда
· Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
· Борьба с онкологическими заболеваниями
· Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами
· Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
· Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
· Модернизация первичного звена здравоохранения
· Развитие детского здравоохранения
· Промышленный экспорт
· Развитие туристической инфраструктуры

Сведения по данным рискам представлены в приложении 1.


По состоянию на 01.07.2023 в области контроля находится 74 объекта капитального строительства, в том числе объекты, сданные в эксплуатацию в 2022 году. Ответственными за освоение средств и реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в рамках национальных проектов являлись следующие ГРБС Ульяновской области:

· Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области; 
· Министерство транспорта Ульяновской области;
· Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области;
· [bookmark: _Hlk492967757]Министерство социального развития Ульяновской области;
· Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
· Министерство здравоохранения Ульяновской области;
· Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.

На основании информации, предоставленной ведомственными проектными офисами, Счётная палата обращает внимание, что по ряду объектов капитального строительства имеются риски недостижения в 2023-2024 годах установленных плановых показателей и/или результатов (таблица 3).



 Таблица 3 
[bookmark: _Hlk143242230]Перечень проблемных объектов строительства (реконструкции) и ремонта, создаваемых за счет средств, направленных на реализацию региональных проектов (по данным системы ОКС)
	
	Объект
	Срок реализации в соответствии с контрактом
	Примечание

	1
	Строительство крытого футбольного манежа (г. Ульяновск,                        ул. Шолмова)
	2020-2022
Плановая дата 20.12.2023 

	1. Удорожание строительных материалов и оборудования	
2. Отклонение от графика по строительно-монтажным работам	
Направлено письмо в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области области с просьбой усилить контроль по строительству, а также принять меры в отношении подрядной организации, осуществляющей строительство согласно государственного контракта с целью соблюдения сроков строительства. На основании приказа ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» от 01.07.2020 № 56 закреплены в ответственные лица за ведением контроля строительства объекта. В целях осуществления контроля за ходом строительных работ Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области осуществляются еженедельные выезды на строительные площадки, а также ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Техническая готовность на 01.07.2023 – 70% (на 01.09.2023 – 70%)

	2
	Реконструкция мостового сооружения 
(г. Ульяновск,                      ул. Минаева)
	2021 - 2024
	Проблемы, связанные с доведением и освоением финансовых средств
Существует потребность в дополнительных средствах из федерального бюджета. Сохраняется дефицит финансирования строительства в объеме 1629,38 млн рублей: на 2023 год – 568,69 млн рублей, на 2024 год – 1060,69 млн рублей. 
Решение о выделении дополнительных средств Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством не принято. 
Техническая готовность на 01.07.2023 – 34,8% (на 01.09.2023 – 38,8%)

	3
	Строительство мостового сооружения 
(г. Ульяновск,                     ул. Смычки)
	2021 – 2023
Прогнозный срок завершения работ 01.03.2024 


	Проблемы, связанные с доведением и освоением финансовых средств
Существует потребность в дополнительных средствах из федерального бюджета "Сохраняется дефицит финансирования строительства в объеме 1 126,65 млн рублей. Решение о выделении дополнительных средств Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством не принято. В соответствии с заключенным с Федеральным дорожным агентством дополнительным финансовым соглашением (от 01.06.2023 № 108-17-2023-174/2) о предоставлении иного межбюджетного трансферта новый срок ввода объекта в эксплуатацию 01.03.2024. При этом в федеральное Соглашение о реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской области» на территории муниципального образования «город Ульяновск» изменения по сроку ввода в эксплуатацию (01.03.2024) не внесены"
Техническая готовность на 01.07.2023 – 36,5% (на 01.09.2023 – 38,4%)

	4
	Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1 этап).
	2022 – 2023
Прогнозный срок завершения работ 30.11.2023 

	Удорожание строительных материалов и оборудования;
Необходимость корректировки проектно-сметной документации;
По результатам повторного проведения торгов 24.05.2022 заключен контракт с единственным поставщиком. 21.02.2023 Прокуратурой Ульяновской области в арбитражный суд направлено исковое заявление с требованием признать недействительным договор, заключенный с ООО «Технология». Предварительное заседание арбитражного суда состоялось 06.07.2023, следующее заседание назначено на 02.08.2023.	
В случае удовлетворения Арбитражным судом Ульяновской области иска прокуратуры Ульяновской области, потребуется проведение повторных конкурсных процедур. 
Техническая готовность на 01.07.2023 –24,8% (на 01.09.2023 – 28,8%) 

	5
	Реконструкция здания Театра юного зрителя в г. Ульяновске

Есть вероятность того, что объект может быть сдан в запланированные сроки.
Наиболее острая ситуация с обеспечением оборудования малого зала
	2021 – 2022/2023
Прогнозный срок завершения работ 31.12.2023 

	Удорожание строительных материалов и оборудования;
Возникновение потребности в дополнительных работах на объекте	
1. Обязательства по строительству объекта на двухлетний период были взяты до удорожания строительных материалов в 2021 году;
2. Дополнительные работы. В ходе производства работ были выявлены доп. работы на общую сумму 84600,0 тыс. рублей (в наличии 19 932,4 тыс. рублей), в том числе в части выполнения общестроительных работ, вентиляции и кондиционирования, водопровода, отопления, систем связи и автоматизации, электросилового оборудования и электроосвещения, пусконаладочных работ."	"Распоряжением Правительства РФ от 28.06.2023 №1705-р утверждено выделение 13344,3 тыс. руб на удорожание. 
Дефицит составляет - 172711,2 тыс. рублей средств областного бюджета                                                               
Техническая готовность на 01.07.2023 – 90% (на 01.09.2023 – 91%)

	6
	Строительство корпуса Детского Инфекционного отделения на 100 койко-мест в г. Ульяновске,                  ул. Оренбургская 
д. 27
	2021 – 2023
Прогнозный срок завершения работ 01.04.2024 

	Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств.	
Нарушение сроков выполнения работ и достижения плановой технической готовности объекта.
Принимаемые меры - В Минстерство здравоохранения Российской Федерации 04.07.2023 направлено письмо (№73-Г-01/19931исх) с просьбой рассмотрения возможности переноса срока ввода объекта в эксплуатацию с 25.12.2023 на 01.07.2024 года, продления срока закупки медицинского оборудования и мебели до 01.03.2024 года, переноса срока финансирования в размере 700 млн рублей, предусмотренного на указанные цели, на 2024 год. 
Техническая готовность на 01.07.2023 – 47% (на 01.09.2023 – 64%)

	Объекты капитального строительства, включенные                                                                                  в национальные проекты с 2023 г.

	7
	Строительство «Индустриального парка в г. Ульяновск» 44-й пр-зд Инженерный

	2023-2024
	Контракт заключен между АО «Корпорация развития Ульяновской области» и ООО «ТАНДЕМ» 08.04.2023, однако 30.06.2023 в ООО "ТАНДЕМ" (подрядная организация) направлено уведомление о расторжении контрактов.   
Планируется заключение нового контракта в рамках 44-ФЗ. Подписание соглашения и доведение средств до АО «Корпорация развития Ульяновской области» планируется в сентябре 2023.  Перенесен срок ввода объектов в эксплуатацию на 31.12.2024. 

	8
	Строительство «Индустриального парка в г. Инза» 

	2023-2024
	

	9
	Строительство Школы в г. Ульяновск
Бульвар знаний	зд. 1
	2022-2024
	По состоянию на 01.09.2023 забиты 649 свай. Ведутся работы по монтажу фундаментных блоков, устройство оклеечной гидроизоляции цокольной части здания, подготовка ростверка спортивного зала, кирпичная кладка первого этажа. Производиться поставка и установка плит перекрытия на подвальную часть здания. Дефицит финансирования в размере 26,78 млн рублей.
Техническая готовность на 01.09.2023 – 9%

	10
	ФАП в с. Уржумское Майнский район
	2023

Прогнозный срок завершения работ 31.12.2023 

	Строительство объектов планировалось в 2022 году, но не было реализовано. Выделенные в 2022 году средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации в объёме по 9,76 млн рублей на каждый из объектов, возвращены в федеральный бюджет. 
После возврата федеральных средств в декабре 2022 года Минздравом области принято следующее решение – для оплаты выполненных работ по строительству ФАП в с. Уржумское Майнского района и в с. Елховый Куст Новомалыклинского района планируется направить денежные средства, которые могут быть взысканы по исполнительному листу А73-9968/2021 от 05.05.2022 с АО «УльяновскФармация». Предполагаемый руководителем проекта срок решения – не позднее 30.09.2023.
Техническая готовность ФАП в с.Уржумское  на 01.07.2023 – 99% (на 01.09.2023 – 99%)

Техническая готовность ФАП в с. Елховый куст на 01.07.2023 – 15% (на 01.09.2023 – 15%)

	11
	ФАП в с. Елховый куст Новомалыклинский район
	
	

	
Объекты капитального строительства, по которым проектные офисы в отчётах за II квартал 2023 года заявили об отсутствии риска, но фактически риски сохраняются.


	12
	Реконструкция системы водоснабжения в                     р.п. Новая Майна
	2022 – 2023
Прогнозный срок завершения работ 01.12.2023 
	Проектный офис заявляет о снятии рисков. 
Однако, по результатам визуального осмотра МКСО выявлены множественные нарушения и недочеты в работе, зафиксированные в акте проверки.
Техническая готовность на 01.07.2023 – 64,6% (на 01.09.2023 – 67,84%)


Кроме того, следует отметить 2 объекта, по которым строительство завершено, но объекты не начали использоваться по целевому назначению.
	
Объекты капитального строительства, которые введены в эксплуатацию, но не начали использоваться по целевому назначению


	1
	Строительство
Центра спортивной
борьбы в Заволжском
районе г. Ульяновска 
(пр-т Ульяновский)

	2022-2023
Акт о вводе объект в эксплуатацию подписан
11.09.2023
	Официальное открытие объекта запланировано на вторую-третью декаду сентября 2023 года

	2
	Строительство детского сада на 160 мест (г. Ульяновск, Засвияжский район, севернее ул. Шигаева д.19)
	2021-2022
Акт о вводе объект в эксплуатацию подписан
07.09.2023
	В настоящее время оформляется лицензия на право ведения образовательной деятельности



Выводы и предложения Счётной палаты: 
1. По итогам первого полугодия 2023 года в целом уровень контрактации средств, направленных на реализацию национальных проектов (далее – уровень контрактации), соответствует рекомендуемому уровню, установленному Советом по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области (по итогам первого полугодия рекомендуется заключить контракты не менее чем на 70% средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов). 
Вместе с тем по двум национальным проектам рекомендуемый уровень контрактации не достигнут:
- Здравоохранение – 39,5%
- Туризм и индустрия гостеприимства – 32,9%.
В связи с этим руководителям соответствующих региональных проектов необходимо принять исчерпывающие меры по достижению рекомендуемого уровня контрактации, установленного Советом по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области.
2. Руководителям региональных проектов, по котором имеются риски невыполнения показателей и/или результатов, представить на Совет по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области перечень управленческих решений, необходимых для устранения отклонений показателей и/или результатов.
3.  В части капитального строительства в зоне риска находятся 12 объектов, реализующихся в рамках 9 региональных проектов:
3.1. Строительство крытого футбольного манежа в г. Ульяновске (региональный проект «Спорт – норма жизни»).
3.2. Реконструкция мостового сооружения на ул. Минаева в                                            г. Ульяновске (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
3.3. Строительство мостового сооружения на ул. Смычки в г. Ульяновске (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
3.4. Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (региональный проект «Оздоровление Волги»).
3.5. Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Новая Майна (региональный проект «Чистая вода»)
3.6. Реконструкция Театра юного зрителя в г. Ульяновске (региональный проект «Культурная среда»).
3.7. Строительство Детского Инфекционного отделения на 100 койко-мест в г. Ульяновске (региональный проект «Развитие детского здравоохранения»)
3.8. Строительство «Индустриального парка в г. Ульяновск» 44-й пр-д Инженерный (региональный проект «Акселерация субъектов МСП»)
3.9. Строительство «Индустриального парка в г. Инза» (региональный проект «Акселерация субъектов МСП»)
3.10. Строительство Школы в г. Ульяновск, Бульвар знаний (региональный проект «Современная школа»)
3.11. ФАП с. Уржумское Майнский район (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)
3.12. ФАП с. Елховый куст Новомалыклинский район (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)
В ходе экспертно-аналитического мероприятия Управлением проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области представлена информация о постановке на контроль вышеуказанных вопросов и принятия всех необходимых мер по исправлению в срок до 28.08.2023 года. 
Руководителям соответствующих региональных проектов в кратчайшие сроки определить планы первоочередных мероприятий, направленных на устранение имеющихся рисков, и обеспечить контроль за их реализацией. 
В отношении недобросовестных поставщиков/ исполнителей принять меры воздействия, установленные условиями заключенных государственных/ муниципальных контрактов.
4. Председателю Правительства Ульяновской области: 
4.1. Принять меры по четкому распределению полномочий и закреплению ответственности в рамках реализации объектов капитального строительства между руководителями региональных проектных офисов и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.
4.2. Счетная Палата Ульяновской области считает целесообразным рассмотреть возможность создания Министерства строительства Ульяновской области в качестве отдельного органа исполнительной власти.
4.3. Принять меры по кадровому укреплению ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». Особое внимание обратить на решение вопроса повышения заработной платы сотрудникам, ответственным за проведение контроля объемов выполненных работ. 



Заместитель Председателя  
Счетной палаты
Ульяновской области                                                                            О.В. Максимов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сведения о рисках недостижения показателей и/или результатов региональных проектов по состоянию на 01.07.2023

	Национальный проект
	Региональный проект
	Показатель/результат, имеющий риск недостижения
	Риск и причина

	Безопасные и качественные автомобильные дороги
	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области


	РЕЗУЛЬТАТ
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения 
	Отсутствие введенных в эксплуатацию автоматических пунктов весогабаритного контроля в 2023 году
Проведенный анализ показал, что в ряде субъектов РФ АПВГК функционирует. Объективных юридических причин, объясняющих отсутствие результатов по данному направлению в Ульяновской области не представлено



	Безопасные и качественные автомобильные дороги
	Безопасность дорожного движения в Ульяновской области
	РЕЗУЛЬТАТ
Переоснащён медицинским
оборудованием травматологический
центр I уровня на базе ГУЗ
Ульяновский областной
клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи им.
заслуженного врача России Е.М.
Чучкалова для оказания
медицинской помощи пострадавшим
в результате дорожно-транспортных
происшествий
	На данный
момент финансирование
мероприятия на 2023 год
не предусмотрено.

	Безопасные и качественные автомобильные дороги
	Региональная и местная дорожная сеть
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Осуществлено строительство и
реконструкция автомобильных
дорог регионального или
межмуниципального,
местного значения
	Риск срыва сроков ввода объекта в
эксплуатацию в 2023
году, Причина риска:
в связи с нехваткой
финансирования
существует риск
ввода объекта в
эксплуатацию 2023
году ("Строительство
автодорожного моста
через р. Свиягу в
створе ул. Шевченко
и ул. Смычки в
городе Ульяновске

	Образование
	Патриотическое воспитание граждан
	РЕЗУЛЬТАТ 
Обеспечено увеличение
численности детей и
молодежи в возрасте до 35
лет, вовлеченных в
социально активную
деятельность через
увеличение охвата
патриотическими
проектами
	Риск
Увеличение срока
предоставления
информации, 
Причина риска: Техническая
ошибка при согласовании

	Образование
	Поддержка молодежи
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Численность молодежи,
включенной в деятельность
молодежных центров на системной
основе
	На данный
момент идет процедура
заключения контрактов на
реализацию мероприятий.

	Образование
	Поддержка молодежи
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Численность сотрудников сферы
молодежной политики, прошедших
обучение и повышение квалификации
	На данный
момент идет процедура
заключения контрактов на
реализацию мероприятий.

	Жильё и городская среда
	Жилье
	РЕЗУЛЬТАТ
Реализованы проекты по
развитию территорий,
расположенных в
границах населённых
пунктов,
предусматривающих
строительство жилья,
которые включены в государственную
программу Ульяновской
области «Развитие
строительства и
архитектуры в
Ульяновской области» на
2020-2024 
	Детский сад по ул.
Шигаева. Осуществляется
подготовка
исполнительской
документации,
оформление паспорта
БТИ, документации для
получения допуска в
Ростехнадзора

	Демография
	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
возрастающий
	Существует
риск: Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
Причина риска: В связи с
кадровым дефицитом врачей
терапевтов в медицинских
организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь имеется
незначительное отклонение
исполнения показателя от
плана.

	Демография
	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
	РЕЗУЛЬТАТ
Лица старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания
Ульяновской области,
прошли вакцинацию против
пневмококковой инфекции
	Существует риск:
Лица старше
трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в
организациях
социального
обслуживания
Ульяновской области,
Не прошли вакцинацию
против пневмококковой
инфекции , Причина
риска: Часть закупок находятся на
согласовании в комиссии
по повышению
эффективности
Министерства
здравоохранения
Ульяновской области, в
срок до 31.07.2023 все
договора будут
завершены

	Демография
	Содействие занятости
	РЕЗУЛЬТАТ
Количество центров
занятости населения в
субъектах Российской
Федерации, в которых
реализуются или
реализованы проекты по
модернизации
	Существует риск:
Контракты по всего
закупкам оборудования
не заключены до
01.07.2023, Причина
риска: В связи с
увеличением сроков по
подготовке документов
по состоянию на
30.06.2023 не
расторговано 11490,3
тыс. руб. На эти средства
планируется заключить 4
контракта. Контракты
находятся в процессе
контрактации

	Демография
	Содействие занятости 
	РЕЗУЛЬТАТ
Приняли участие в
мероприятиях по
организации временного
трудоустройства граждане
из числа работников,
находящихся под риском
увольнения
	Существует риск:
показатель
результативности по
временному
трудоустройству
составлял 6000 человек.
По итогам опроса
работодателей 11
организаций
Ульяновской области
заявили на 2023 год об
организации временных
работ для 752
работников, Причина
риска: В связи с
улучшением
экономической ситуации
и возобновлением
деятельности
промышленных
предприятий в 2023 году
просматривается
невыполнение
установленных
Рострудом показателей
по организации
временного
трудоустройства
работников предприятий
находящихся в режимах
изменённой занятости.

	Демография
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
	РЕЗУЛЬТАТ
В организации спортивной
подготовки, в том числе
спортивные школы по
хоккею, поставлено новое
спортивное оборудование
и инвентарь
	Причина риска: По 11
договорам/контрактам
из 16 товар поставлен в
полном объёме. Сроки
поставки,
предусмотренные
договорами/контрактам
не истекли: СШ по
Биатлону контракты №
0168500000623001743
от 22.05.2023, договор
№ 18/23 от 22.06.2023.
СШОР по лёгкой
атлетике договоры № 18
-23 от 03.04.2023, № 21-
23 от 10.04.2023.
Произведена частичная
поставка товара УУ(т)
ОР по договору № 158
от 07.04.2023

	Демография
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
	РЕЗУЛЬТАТ
Поставлены комплекты
спортивного
оборудования
	Существуют
риски: нарушение сроков поставки
 Причина риска: В соответствии с
п. 1.3 муниципальных
контрактов при
проведении совместных
торгов на сайте ЕИС
"Госзакупки" срок
поставки товара указан:
до 15 июня 2023 года. Фактически – 19.07.2023

	Демография
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
	РЕЗУЛЬТАТ
Построены и введены в
эксплуатацию объекты
спорта региональной
собственности
	Техническая
готовность объекта
"Крытый футбольный
манеж", 92%

	Демография
	Здоровый образ жизни
	РЕЗУЛЬТАТ
Все муниципальные
образования Ульяновской
области (100%) внедрили
муниципальные
программы по
укреплению
общественного здоровья
	Муниципальным
образованием
Новоспасский район не
представлен отчет о
реализации
муниципальной
программы по
общественному
здоровью

	МСП и поддержка предпринимательской инициативы
	Акселерация субъектов МСП
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального имущества
(нарастающим итогом)

	Отсутствие в
МО ликвидного имущества и объектов, поставленных на кадастровый учёт

	МСП и поддержка предпринимательской инициативы
	Акселерация субъектов МСП
	РЕЗУЛЬТАТ
Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны
	Существует риск:
Приобретение
материалов для
строительно-монтажных
работ в неустановленный
срок, Причина риска:
Отсутствие доведения
финансового
обеспечения до
исполнителя.
Переподписание
соглашения о
предоставлении
субсидии с Минэконом РФ

	МСП и поддержка предпринимательской инициативы
	Акселерация субъектов МСП
	РЕЗУЛЬТАТ
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта
	Изменилась методика
учета результата по
объёму поддержанного
экспорта. В 2022 году
объём учитывался с
плановыми отгрузками
до конца текущего года,
в 2023 году объём
учитывается по
фактически
произведённым
отгрузкам

	МСП и поддержка предпринимательской инициативы
	Акселерация субъектов МСП
	РЕЗУЛЬТАТ
Расширены перечни
государственного и
муниципального
имущества Ульяновской
области,
предназначенного для
предоставления в аренду
	Отсутствие в МО
ликвидного имущества и
объектов, поставленных
на кадастровый учёт

	МСП и поддержка предпринимательской инициативы
	Акселерация субъектов МСП
	КРИТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки малого и
среднего
предпринимательства,
предоставлены в аренду
или безвозмездное пользование объекты имущества
	Корпорация
МСП" произвела
выгрузку данных из
АИС "Мониторинг
МСП", выявлены договора с некорректной датой окончания срока ???

	МСП и поддержка предпринимательской инициативы
	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
	РЕЗУЛЬТАТ
Вовлечение в
предпринимательскую
деятельность путем
информационно-консультационных и образовательных услуг на
единой площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки бизнеса, а
также в федеральных
институтах развития
(количество уникальных
граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и
действующих
предпринимателей,
получивших услуги)
	В связи
со сменой тренера,
проект "Азбука
предпринимателя"
переносится на более
позднюю дату

	Мсп и поддержка предпринимательской инициативы
	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Самозанятым гражданам
предоставлено имущество (в
аренду или на иных правах) из
числа объектов, включенных
в перечни государственного и
муниципального имущества
	Отсутствие
заявлений от самозанятых
граждан на заключение
договоров аренды

	Мсп и поддержка предпринимательской инициативы
	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
	РЕЗУЛЬТАТ
Самозанятым гражданам
предоставлены в аренду
или безвозмездное
пользование объекты из
перечней
государственного и
муниципального
имущества (количество
объектов,
предоставленных в аренду
или безвозмездное
пользование
	Отсутствие
заявлений от самозанятых
граждан на заключение
договоров аренды

	Экология
	Чистая страна
	РЕЗУЛЬТАТ
Ликвидированы
несанкционированные
свалки в границах
городов
	Существует риск:
Проведение
подготовительных
работ, Причина риска:
Установка ограждения и
системы
видеонаблюдения

	Экология
	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
	КРИТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Введены в промышленную
эксплуатацию мощности по
обработке (сортировке) твердых
коммунальных отходов
	По
результатам расчета
экономической
целесообразности РО
установлено, что
строительство объекта
обработки ТКО
мощностью менее 0,25
млн.тонн не
целесообразно

	Экология
	Оздоровление Волги
	РЕЗУЛЬТАТ 
Обеспечена ликвидация
(рекультивация) объектов
накопленного вреда
окружающей среде и
изоляция источников
накопленного вреда
окружающей среде,
представляющих угрозу
реке Волге
	Просрочка на 153 дня выполнения работ по
ликвидации загрязнения на ручьях
северной группы родников
парка "Винновская роща"

	Культура
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
	РЕЗУЛЬТАТ
В Ульяновской области
реконструированы и (или)
капитально отремонтированы
региональные и (или)
муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
	В связи с
корректировкой объема
работ по
государственному
контракту (включение
дополнительных работ)

	Культура
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
	РЕЗУЛЬТАТ
Переоснащены
муниципальные
библиотеки по
модельному стандарту
	Министерством
культуры Российской
Федерации не объявлен
отбор для
предоставления в 2024 г.
субсидии из
федерального бюджета

	Культура
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
	РЕЗУЛЬТАТ
Реконструированы и (или)
капитально
отремонтированы
региональные и
муниципальные детские
школы искусств
	В связи с переносом
срока заключения
контракта

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Приобретен
автомобильный транспорт
в медицинские
организации,
оказывающие первичную
медико-санитарную
помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в сельской
местности, поселках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс.
человек для доставки
пациентов в медицинские
организации, медицинских
работников до места
жительства пациентов, а
также для перевозки
биологических
материалов для
исследований, доставки
лекарственных препаратов
до жителей отдаленных
районов
	В связи с
отклонением от сроков
реализации закупочных
мероприятий, контракт
на закупку автомобилей
будет заключен в срок
до 15.08.2023

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Осуществлено новое
строительство
(реконструкция) объектов
медицинских организаций
	В связи с поздним
завершением СМР, акты
ввода в эксплуатацию на
ФАП в с. Оськино, ФАП
с. Бригадировка, ФАП с.
Репьевка, Врачебную
амбулаторию ст.
Бряндино, ФАП в с. Татарские Горенки и
ФАП в с. Чеботаевка,
будут получены в срок
до 30.07.2023, оплата будет
произведена в срок до
30.07.2023

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Осуществлено новое
строительство
(реконструкция) объектов
медицинских организаций
	Задержка работ по
проектированию и
строительству
ФАП в с.
Елшанка и
ФАП в с. Шумовка
Ульяновского района
Ульяновской области.                          В связи с заменой строительства
ФАП в с.Бояркино
Инзенского района на
ФАП в с. Шумовка
Ульяновского района
контракт заключен
 10.07.2023

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Приобретено оборудование медицинские организации,
оказывающие первичную
медико-санитарную
помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в сельской
местности, поселках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс.
человек
	В связи с
отклонением от сроков
реализации закупочных
мероприятий, контракты
будут заключены в срок
до 06.08.2023

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Осуществлено новое
строительство
(реконструкция) объектов
медицинских организаций (из резервного фонда Правительства РФ)
	Значение результата
будет достигнуто в 2023
году. Причина риска:
Плановый срок
строительства ФАП
2023 год, 
Просрочка
359 дней

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Осуществлено новое
строительство
(реконструкция) объектов
медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства РФ)
	В конце 2022 года
федеральные средства
возвращены в Резервный
фонд Правительства РФ.
Минздравом
Ульяновской области
прорабатывается вопрос
перераспределения
средств с других
мероприятий в рамках
реализуемой ГП, срок
исполнения 15.08.2023

	Здравоохранение
	Борьба с онкологическими заболеваниями
	РЕЗУЛЬТАТ 
Оснащены (переоснащены)
медицинским оборудованием
региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным
онкологическими
заболеваниями
(диспансеры/больницы)
	В связи с
расторжением контракта
на поставку
эндоскопической стойки
для проведения
гинекологических
операций (система
эндоскопической
визуализации) по
инициативе поставщика
27.06.2023 объявлены
повторные торги на
закупку

	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Обеспеченность населения
врачами, работающими в
государственных и
муниципальных медицинских
организациях, чел. на 10 тыс.
населения

РЕЗУЛЬТАТ
Численность врачей,
работающих в
государственных
медицинских
организациях, составляет
не менее 5618 чел.

РЕЗУЛЬТАТ
Численность средних
медицинских работников,
работающих в
государственных
медицинских
организациях, составляет
не менее 15115 чел.

	При подсчёте
данного показателя исключены
частные медицинские
организации, работающие в
системе ОМС, и на которые
распределены объёмы
территориальной программы
государственных гарантий, что
значительно снизило значение
показателя. Наблюдается
уменьшение значения данного
показателя, вызванное
массовым увольнением
медицинских работников
пенсионного возраста для
перерасчёта пенсии






	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Укомплектованность
фельдшерских пунктов,
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий
медицинскими работниками,
	Значительное
уменьшение фактического
значения показателя
объясняется приведением
штатных расписаний
медицинских организаций в
соответствие с утверждёнными
штатными нормативами
(Приказ Минздравсоцразвития
России от 15.05.2012 № 543н (ред. от 21.02.2020) «Об утверждении
Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»), а также увеличением единиц ФАП и ФП,
строительством и вводом в
действие новых ФАП и ФП

	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастающий

	Незначительное
уменьшение значения данного
показателя поясняется
увольнением медицинских
работников пенсионного
возраста, в том числе, для
перерасчёта пенсии,

	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Число специалистов, участвующих
в системе непрерывного
образования медицинских
работников, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий, тыс. ???
	В связи с тем, что часть
специалистов не прошла
обучение в декабре, хотя были
зарегистрированы в системе
непрерывного образования.
Достижение значения
результата запланировано на
30.08.2023

	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	РЕЗУЛЬТАТ
Число специалистов,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, путем
освоения дополнительных
образовательных
программ, разработанных
с учетом порядков
оказания медицинской
помощи, клинических
рекомендаций и
принципов доказательной
медицины, с использованием портала непрерывного
медицинского образования
	В связи с
тем, что часть
специалистов не прошли
обучение в декабре, хотя
были зарегистрированы
в системе непрерывного
образования.
Достижение значения
результата
запланировано на
30.09.2023

	Здравоохранение
	Развитие детского здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Смертность детей в возрасте 0-4
года на 1000 родившихся живыми
	В структуре
причин смерти детей до 1 года первое место по-прежнему
занимают болезни
перинатального периода. За
апрель-июнь 2023 года
отмечается рост случаев смерти
от врожденной патологии.
Одной из причин роста
младенческой смертности по-прежнему является увеличение
числа преждевременных родов.

	Здравоохранение
	Развитие детского здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Младенческая смертность
	В структуре
причин смерти детей до 1 года
первое место по-прежнему
занимают болезни
перинатального периода. За
апрель-июнь 2023 года
отмечается рост случаев смерти
от врожденной патологии.
Одной из причин роста
младенческой смертности по-прежнему является увеличение
числа преждевременных родов.

	Здравоохранение
	Развитие детского здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ
Строительство корпуса
инфекционного отделения
ГУЗ «Ульяновская
областная детская
клиническая больница
имени политического и
общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева»
	Необходимость заказа
конструктивных
элементов каркаса
перекрытия на
предприятии другого
региона, а также
задержка поставки
арматуры

	Здравоохранение
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Больничная летальность от
острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий
	Причины риска: 
Высокий базовый уровень
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе и в стране.

	Здравоохранение
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	РЕЗУЛЬТАТ
Обеспечена профилактика
развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов
высокого риска,
находящихся на
диспансерном наблюдении
	В связи с
отклонением от сроков
реализации закупочных
мероприятий,
конкурсная
документация будет
подготовлена в срок до
25.07.2023

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Число граждан,
воспользовавшихся услугами
(сервисами) в Личном
кабинете пациента «Мое
здоровье» на Едином портале
государственных услуг и
функций
	Низкая
популярность использования в регионе портала Госуслуг для записи на приём к врачу и
вызова врача на дом. Низкая
цифровая грамотность
населения региона пожилого
возраста

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения,
использующих медицинские
информационные системы для
организации и оказания
медицинской помощи гражданам,
обеспечивающих информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ
	Отсутствие
технической поддержки
подсистемы «Лабораторные
исследования», в связи с чем
структурированные
электронные медицинские
документы «Протокол лабораторных
исследований» в Реестре
электронных медицинских
документов не
регистрируются

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля медицинских организаций
государственной и муниципальной
систем здравоохранения,
подключенных к
централизованным подсистемам
государственных информационных
систем в сфере здравоохранения
субъектов Российской Федерации ,
возрастающий
	Отсутствие
технической поддержки
подсистемы «Лабораторные
исследования», в связи с чем
структурированные
электронные медицинские
документы «Протокол лабораторных
исследований» в Реестре
электронных медицинских
документов не
регистрируются

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ
100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ульяновской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы

	Функционал не
реализован в связи с
отсутствием на
федеральном уровне
нормативно-правового
акта между
Министерством
здравоохранения
Российской федерации и
Министерством
внутренних дел
Российской Федерации

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ
В Ульяновской области
реализован региональный
проект «Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на
основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения
(ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ
	Функционал не
реализован в связи с
отсутствием на
федеральном уровне
нормативно-правового
акта между
Министерством
здравоохранения
Российской федерации и
Министерством
внутренних дел
Российской Федерации

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ
100% медицинских
организаций обеспечивают
для граждан доступ к
юридически значимым
электронным
медицинским документам
посредством Личного
кабинета пациента «Мое
здоровье» на Едином
портале государственных
и муниципальных услуг
	Значение результата
рассчитывается как
соотношение числа
медицинских
организаций,
передающих
электронные
медицинские документы
об оказании
медицинской помощи в
подсистему "Реестр
электронных
медицинских
документов" (далее -
РЭМД), к числу
медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь. В
связи с наличием ошибок
в сформированных
СЭМД, не от всех
медицинских
организациях СЭМД
зарегистрированы в
РЭМД

	Здравоохранение
	Развитие первичной медико-санитарной помощи
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Число посещений сельскими
жителями ФП, ФАПов и ВА, в
расчете на 1 сельского жителя
	Причина риска: Недостижение
планового значения показателя в
июне 2023 года

	Здравоохранение
	Развитие первичной медико-санитарной помощи
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля граждан, ежегодно
проходящих профилактический
медицинский осмотр и(или)
диспансеризацию, от общего числа населения
	Недостижение
планового значения показателя в
июне обусловлено
незначительным приростом
числа профосмотров и
диспансеризаций

	Здравоохранение
	Развитие первичной медико-санитарной помощи
	РЕЗУЛЬТАТ
Выполнено не менее 53
вылетов санитарной
авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым
за счет собственных
средств бюджета
Ульяновской области
	В связи с
поздним заключением
контракта и сложными
погодными условиями

	Туризм и индустрия гостеприимства
	Развитие туристической инфраструктуры
	РЕЗУЛЬТАТ
Обеспечена поддержка
реализации общественных
инициатив, направленных
на развитие туристической
инфраструктуры, в форме
межбюджетных
трансфертов (пляжи и
национальные туристские
маршруты)

	Перенос заседания комиссии

	Туризм и индустрия гостеприимства
	Развитие туристической инфраструктуры
	РЕЗУЛЬТАТ
Обеспечена поддержка
общественных инициатив в
форме межбюджетных
трансфертов на создание
модульных
некапитальных средств
размещения (кемпинги и
автокемпинги)
	Перенос заседания комиссии



Структура фактически исполненных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов по состоянию на 01.07.2023
Структура плановых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов в 2020 году 	
средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	3442.2	2020.5	29.9	938.1	Столбец1	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	Столбец2	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	Столбец3	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	

Уровень контрактации–75,7 %
(по объему средств)
Заключено контрактов	

на 01.07.2023	12589.8	Не заключено контрактов	
на 01.07.2023	4035.5	


Уровень контрактации–75,1%
(по кол-ву контрактов)  

Заключено контрактов	
на 01.07.2023	1055	Не заключено контрактов	349

на 01.07.2023	349	


сводная бюджетная роспись	на 01.04.2023	на 01.05.2023	на 01.06.2023	на 01.07.2023	16800.127	16867.060000000001	19052.878000000001	18836.155999999999	заключено контрактов	на 01.04.2023	на 01.05.2023	на 01.06.2023	на 01.07.2023	8993.9380000000001	9719.8150000000005	11113.656999999999	12589.823	кассовое исполнение	на 01.04.2023	на 01.05.2023	на 01.06.2023	на 01.07.2023	2348.5920000000001	2936.6370000000002	3898.221	5492.6689999999999	



Структура плановых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов в 2023 году 
Структура плановых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов в 2020 году 	
средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	13069.2	5682.4	84.5	2145.1999999999998	Столбец1	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	Столбец2	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	Столбец3	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	

