                                                                                УТВЕРЖДЁН:
	Решением
	Коллегии Счётной палаты
	Ульяновской области
       от 23.11.2023 № 38/2023 
          (протокол от 23.11.2023 № 16-2023) 
  


ОТЧЕТ 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль за ходом реализации национальных (региональных) проектов на территории Ульяновской области за девять месяцев 2023 года». 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
- пункт 1.11 плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2023 год, утвержден Решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от «28» декабря 2022 г. №50/2022 (протокол №18-2022)
Цель проверки: 
Уровень исполнения бюджетных ассигнований при реализации региональных проектов; уровень контрактации в рамках реализации региональных проектов; выявление недостатков в ходе реализации проектов (при их наличии); внесение предложений по устранению выявленных недостатков.
Предмет проверки: исполнение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию региональных проектов за девять месяцев 2023 года. 
Объект проверки: областной бюджет Ульяновской области.
Срок проведения: с 01.10. по 02.11.2023 года.

В целях реализации основных положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на территории Ульяновской области реализуется 48 региональных (федеральных) проектов в рамках 12 национальных проектов. В реализации данных проектов участвуют 11 главных распорядителей бюджетных средств Ульяновской области. 
[bookmark: _Hlk107221379]Мониторинг проведен на основании отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.10.2023 года и включает в себя:
· Анализ структуры плановых бюджетных ассигнований, направленных на реализацию региональных проектов на территории области;
· Анализ фактически исполненных бюджетных ассигнований, направленных на реализацию региональных проектов на территории области;
· Анализ уровня контрактации средств, выделенных на реализацию региональных проектов;
· Анализ результатов и показателей, установленных паспортами региональных проектов. Оценка рисков недостижения данных показателей, рисков невыполнения плановых мероприятий;
· Анализ освоения средств, выделенных в рамках реализации региональных проектов на строительство (реконструкцию) и ремонт объектов, и достижения установленных показателей результативности;

Динамика освоения средств, направленных на реализацию нацпроектов отражена на рисунке 1.

Объем средств, направленных на реализацию национальных проектов в Ульяновской области в 2023 году, млн рублей
(без учета внебюджетных средств)

Рис. 1
Всего на финансирование мероприятий региональных проектов в 2023 году предусмотрено 20755,7 млн рублей, из которых 13118,8 млн рублей (63,3 процента) – средства федерального бюджета, 5506,4 млн рублей (26,5 процента) – средства областного бюджета, 90,8 млн рублей (0,4 процента) – средства муниципальных бюджетов, 2039,7 млн рублей (9,8 процента) – внебюджетные средства.
Структура плановых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов в 2023 году отражена на рисунке 2

Рис.2
         
Объём фактически исполненных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов на 01.10.2023 составил 11957,9 млн рублей, из них: 7033,2 млн рублей (58,8 процента) – средства федерального бюджета; 3480,2 млн рублей (29,1 процента) – средства областного бюджета; 46,5 млн рублей (0,4 процента) – средства местных бюджетов; 1398,0 млн рублей (11,7 процента) – внебюджетные средства.

Структура фактически исполненных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов по состоянию на 01.10.2023 отражена на рисунке 3



Рис.3
 

Объём бюджетных средств, запланированных для заключения контрактов на 2023 год составляет 15770,38 млн рублей (1348 контрактов).  По состоянию на 01.10.2023 заключено контрактов на сумму 15160,90 млн рублей (1268 контрактов). Это составляет 96,1 процента от необходимого объёма средств и 94,1 процента от количества запланированных к заключению контрактов.







Уровень контрактации в рамках реализации региональных проектов (на 01.10.2023)

Объём бюджетных средств, запланированных для заключения контрактов на 2023 год - 15770,38 млн рублей, объём необходимого количества контрактов на 2023 год – 1348 контрактов


Рис.4

          Наибольший уровень контрактации среди национальных проектов в Ульяновской области по состоянию на 01.10.2023 по объёму законтрактованных средств достигнут по нацпроекту «Экология» - в рамках проекта заключены контракты на сумму 1933,25 млн рублей (100 процентов от плана) и по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» - в рамках проекта заключены контракты на сумму 632,55 млн рублей (100 процентов от плана). 
 
Наиболее проблемная ситуация по состоянию на 01.10.2023 складывается по нацпроекту «Культура» - в рамках проекта заключены контракты на сумму 141,81 млн рублей (85,5 процента от плана) и по нацпроекту «Демография» -  в рамках проекта заключены контракты на сумму 561,46 млн рублей (87,3 процента от плана). 
Структура законтрактованности средств в разрезе нацпроектов представлена в таблице 1



Таблица 1
Законтрактовано средств в рамках реализации национальных проектов в Ульяновской области на 01.10.2023

	НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
	НАЦПРОЕКТ
	ПЛАН 
(млн. руб.)
	ФАКТ
(млн. руб.)
	%

	ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	2419,21
	2329,07
	96,3

	
	ОБРАЗОВАНИЕ
	1272,85
	1209,08
	95,0

	
	ДЕМОГРАФИЯ
	642,87
	561,46
	87,3

	
	КУЛЬТУРА
	165,84
	141,81
	85,5

	КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ
	БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
	6814,60
	6630,32
	97,3

	
	ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
	1874,46
	1708,97
	91,2

	
	ЭКОЛОГИЯ
	1933,25
	1933,25
	100,0

	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
	МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРКЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
	632,55
	632,55
	100,0

	
	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
	3,20
	2,95
	92,4

	
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
	-
	-
	-

	
	МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
	-
	-
	-

	
	ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
	11,57
	11,44
	98,9



В таблице 2 представлено сравнение уровней законтрактованности средств по национальным проектам на отчетную дату в 2022 и 2023 годах.

Таблица 2
Сравнение уровней законтрактованности средств по национальным проектам в 2022 и 2023 годах

	Национальный проект
	Законтрактовано средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов на 01.10.2022,
%
	Законтрактовано средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов на 01.10.2023,
%

	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	83,8
	96,3

	ОБРАЗОВАНИЕ
	88,0
	95,0

	ДЕМОГРАФИЯ
	95,0
	87,3

	КУЛЬТУРА
	92,2
	85,5

	БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
	97,1
	97,3

	ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
	62,5
	91,2

	ЭКОЛОГИЯ
	92,9
	100,0

	МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРКЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
	-
	100,0

	ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
	99,9
	92,4

	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
	-
	-

	МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
	-
	-

	ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
	-
	98,9




Оценка реализации национальных проектов на территории Ульяновской области в 2023 году производится по 164 плановым показателям и 198 плановым результатам. 

Согласно отчётам, размещённым ведомственными проектными офисами в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» и представленным в региональный проектный офис, по итогам 9 месяцев 2023 года имеются риски невыполнения 21 показателя и 47 результатов по 26 региональным проектам.

Наибольшее количество рисков невыполнения показателей и результатов отмечается по национальному проекту «Здравоохранение» - в зоне риска 17 показателей и 22 результата по 7 региональным проектам.
 
[bookmark: _Hlk108183628]В целом риски невыполнения показателей и/или результатов отмечаются по следующим региональным проектам:

· Региональная и местная дорожная сеть
· Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области
· Безопасность дорожного движения в Ульяновской области
· Цифровая образовательная среда
· Жилье
· Старшее поколение
· Содействие занятости
· Спорт - норма жизни
· Здоровый образ жизни 
· Акселерация субъектов МСП
· Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
· Чистая страна
· Оздоровление Волги
· Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
· Культурная среда
· Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
· Борьба с онкологическими заболеваниями
· Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами
· Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
· Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
· Модернизация первичного звена здравоохранения
· Развитие детского здравоохранения
· Промышленный экспорт
· Повышение доступности туристических продуктов
· Формирование комфортной городской среды
· Успех каждого ребенка

Сведения по данным рискам представлены в приложении 1.


По состоянию на 01.10.2023 в области контроля находится 59 объектов капитального строительства. Ответственными за освоение средств и реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в рамках национальных проектов являлись следующие ГРБС Ульяновской области:

· Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области; 
· Министерство транспорта Ульяновской области;
· Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области;
· [bookmark: _Hlk492967757]Министерство социального развития Ульяновской области;
· Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
· Министерство здравоохранения Ульяновской области;
· Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.

На основании информации, предоставленной ведомственными проектными офисами, Счётная палата обращает внимание, что по ряду объектов капитального строительства имеются риски недостижения в 2023-2024 годах установленных плановых показателей и/или результатов (таблица 3).


 Таблица 3
 
[bookmark: _Hlk143242230]Перечень проблемных объектов строительства (реконструкции) и ремонта, создаваемых за счет средств, направленных на реализацию региональных проектов (по данным системы ОКС)

	
	Объект
	Срок реализации 
	Примечание

	1
	Строительство крытого футбольного манежа 
(г. Ульяновск,                     ул. Шолмова)


	2020-2023
Плановая дата ввода в эксплуатацию 20.12.2023 

Срок исполнения по контракту 
30.09.2023

	Работы на объекте не ведутся. Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств.
Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «СМУ Строй-Прогресс» (г.Ульяновск)
Цена контракта - 1 млрд 144 млн. 704,1 тыс.руб.
В настоящее время прорабатывается вопрос о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2024 год (письмо в Минспорт РФ от 22.09.2023 № 73-П-09/28657исх).
Техническая готовность на 01.10.2023 – 70% (на 01.09.2023 – 70%)


	2
	Строительство Дома-интерната (с.Водорацк, Барышский район)



	2020-2023
Плановая дата ввода в эксплуатацию 25.12.2023 
(перенесена с 20.10.2023)

Срок исполнения по контракту 
30.11.2023


	Отставание от графика производства работ в связи с недочетами, допущенными при подготовке проектной документации из-за некачественного проведения геодезических работ
Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «Производственно-строительная компания «Твой дом» (г.Ульяновск)
Цена контракта - 827 млн. 449,8 тыс.руб.
С Министерством труда и социальной защиты РФ заключено дополнительное соглашение №149-09-2020-504/11 от 11.08.2023 о переносе даты ввода объекта в эксплуатацию на 25.12.2023
В связи с переносом даты ввода объекта в эксплуатацию на 25.12.2023 планируется внесение изменений в действующий контракт с подрядной организацией
Техническая готовность на 01.10.2023 – 95,8%


	3
	Строительство корпуса Детского Инфекционного отделения на 100 койко-мест в 
г.Ульяновск,                  ул. Оренбургская 
д. 27
Высока вероятность переноса срока

	2021 – 2023
Плановая дата ввода в эксплуатацию 31.12.2023 

Срок исполнения по контракту 
25.12.2023

	Нарушение сроков выполнения работ и достижения плановой технической готовности объекта.
Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик – АО «ТСНРУ» филиал в г.Ульяновск (головная организация – г.Москва)
Цена контракта - 2 млрд. 923 млн. 103,4 тыс.руб.
11.10.2023 в адрес Министра здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. направлено письмо № 73-Г-01/30528исх с просьбой о переносе срока ввода в эксплуатацию данного объекта капитального строительства и части финансирования в размере 340,9 млн рублей на 2024 год 
17.10.2023 подрядной организацией в Министерство здравоохранения Ульяновской области представлен график закупки и поставки оборудования, в соответствии с которым поставка будет проводиться в 3 этапа: 1 этап – до 31.11.2023, 2 этап – до 31.01.2024, 3 этап - 
до 31.03.2024.
Принимаемые меры - ускорение проведения строительно-монтажных работ с целью достижения 70%-й готовности объекта (в соответствии с утвержденным планом мероприятий по проекту). 
Техническая готовность на 17.10.2023 – 68% (на 01.10.2023 – 46,5%)

	4
	Реконструкция здания Театра юного зрителя в г. Ульяновске

Наиболее острая ситуация с обеспечением оборудования малого зала
	2021 – 2023
Плановая дата ввода в эксплуатацию 31.12.2023 


Срок исполнения по контракту 
01.08.2023
	Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «МСУ-7» (г.Ульяновск)
Цена контракта - 503 млн 711,4 тыс.руб.
Имеется дефицит средств на завершение реконструкции.
Остаются незаконтрактованными денежные средства в размере 22,6 млн рублей (в том числе, 19,1 млн рублей – средства Резервного Фонда Правительства Российской Федерации). Кроме того, существуют риски возврата средств в размере 1,5 млн рублей в федеральный бюджет, а также наложение штрафа в размере 1,3 млн рублей.
Техническая готовность на 01.10.2023 – 93,5% (на 01.09.2023 – 91%)

	5
	Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1 этап).
	2022 – 2023
Плановая дата ввода в эксплуатацию 31.12.2024 
(перенесена с
30.11.2023)

Срок исполнения по контракту 
30.11.2024

	Заказчик – МБУ «Управление архитектуры и строительства МО Барышский район» 
Подрядчик – ООО «Технология»
Цена контракта - 368 млн. 643,6 тыс.руб.
Контракт заключен с единственным поставщиком  оспаривается Прокуратурой Ульяновской в Арбитражном суде.
По состоянию на 01.10.2023г. из-за отсутствия экспертизы на изменение проектной документации ни один акт выполненных работ не подписан и не оплачен.
02.10.2023 подписано дополнительное соглашение № 069-09-2023-289/2, в соответствии с которым срок ввода в эксплуатацию очистных сооружений канализации города Барыша перенесен на 31.12.2024 года
Техническая готовность на 01.10.2023 –34,7% (на 01.09.2023 – 28,8%) 

	6
	Строительство автомобильной дороги от ул.Шигаева до трассы М-5 «Урал»

Высока вероятность переноса срока


	2023
Плановая дата ввода в эксплуатацию 26.12.2023 

Срок исполнения по контракту 
31.12.2023


	Заказчик – МБУ «Стройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «ДОРОЖНИК» (г.Ульяновск)
Цена контракта - 206 млн 934,8 тыс.руб.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области направлено письмо №73-Г-01/26563исх от 01.09.2023  в адрес Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Файзуллина И.Э. о рассмотрении возможности переноса срока ввода в эксплуатацию автодороги с декабря 2023 года на июнь 2024 года.

Техническая готовность на 01.10.2023 – 15,5%



	7
	Строительство мостового сооружения 
(г. Ульяновск,                     ул. Смычки)
	2021 – 2023
Плановая дата ввода в эксплуатацию 01.03.2024 
(перенесена с
20.11.2023, но не согласована Министерством транспорта РФ)

Срок исполнения по контракту 
31.12.2024


	Заказчик – МБУ «Стройзаказчик» 
Подрядчик – ОАО «Хотьковский автомост (г.Сергиев Посад)
Цена контракта – 1 млрд 836 млн 176,6 тыс.руб.
Сохраняется дефицит финансирования строительства в объеме 1 126,65 млн рублей. Решение о выделении дополнительных средств Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством не принято. 
12.10.2023 письмо с просьбой выделения дополнительного финансирования за подписью Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю. направлено в адрес Первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации Костюка А.А.
В соответствии с заключенным с Федеральным дорожным агентством дополнительным финансовым соглашением (от 01.06.2023 № 108-17-2023-174/2) о предоставлении иного межбюджетного трансферта новый срок ввода объекта в эксплуатацию 01.03.2024. В ответ на обращение в Министерство транспорта Российской Федерации (№ 73-Г-01/25833исх от 25.08.2023) о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию с 2023 на 2024 год и изменении протяженности строительства моста с 0,7961 км на 0,375 км. 

Техническая готовность на 01.10.2023 – 38,6% (на 01.09.2023 – 38,4%)


	8
	Реконструкция мостового сооружения 
(г. Ульяновск,                      ул. Минаева)
	2021 – 2024
Плановая дата ввода в эксплуатацию
31.12.2024

Срок исполнения по контракту 
31.12.2024

	Заказчик – МБУ «Стройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «Самаратрансстрой» (г.Самара)
Цена контракта - 2 млрд 835 млн 843,7 тыс.руб.
Сохраняется дефицит финансирования строительства в объеме 1 463,6 млн рублей: на 2023 год –568,7 млн рублей, на 2024 год – 894,9 млн рублей. Решение о выделении дополнительных средств Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством не принято. 
Техническая готовность на 01.10.2023 – 46,4% (на 01.09.2023 – 38,8%)

	9
	Строительство Дома культуры в с.Шиловка Сенгилеевского района
	2022 – 2024
Плановая дата ввода в эксплуатацию
31.12.2024

Срок исполнения по контракту 30.11.2023
	Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «Тандем» 
Цена контракта – 46 млн 344,8 тыс.руб.
Нарушение подрядной организацией сроков выполнения СМР по контракту.
Продлено разрешение на строительство до 22.12.2023. Срок выполнения работ в соответствии с дополнительным соглашением к контракту продлен до 30.10.2023.  
Техническая готовность на 01.10.2023 – 41,7%

	10
	Строительство «Индустриального парка в г. Ульяновск» 44-й пр-зд Инженерный

	2023-2024
Плановая дата ввода в эксплуатацию
31.07.2024
Срок исполнения по контракту 
31.10.2024

	Заказчик – АО «Корпорация развития Ульяновской области»
Подрядчик – ООО «Тандем» (г.Ульяновск)
Цена контракта - 347 млн 161,8 тыс.руб.
Заключен контракт в рамках 44-ФЗ. Перенесен срок ввода объекта в эксплуатацию на 31.12.2024
Техническая готовность на 01.10.2023 – 0%
(задержка вызвана расторжением ранее заключенного контракта с единственным поставщиком между АО «Корпорация развития Ульяновской области» и ООО «ТАНДЕМ» 08.04.2023)

	11
	Строительство «Индустриального парка в г. Инза» 

	2023-2024
Плановая дата ввода в эксплуатацию
31.07.2024
Срок исполнения по контракту 
31.10.2024

	Заказчик – АО «Корпорация развития Ульяновской области»
Подрядчик – ООО «Тандем» (г.Ульяновск)
Цена контракта - 357 млн 452,2 тыс.руб.
Заключен контракт в рамках 44-ФЗ. Перенесен срок ввода объекта в эксплуатацию на 31.12.2024
Техническая готовность на 01.10.2023 – 0%
(задержка вызвана расторжением ранее заключенного контракта с единственным поставщиком между АО «Корпорация развития Ульяновской области» и ООО «ТАНДЕМ» 08.04.2023)

	12
	Строительство Школы в г.Ульяновск
Бульвар знаний зд. 1
	2022-2024
Плановая дата ввода в эксплуатацию
31.12.2024

Срок исполнения по контракту 
31.12.2023

	Заказчик – МБУ «Стройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Цена контракта – 638 млн. 041,4 тыс.руб. Несвоевременное получение заключения государственной экспертизы: 01.09.2023 подрядчиком в полном объеме загружена в АО "Ульяновскгосэкспертиза" ПСД для прохождения государственной экспертизы. Срок получения заключения – 30.11.2023. Дополнительным соглашением от 23.08.2023 №12 по государственному контракту смещены сроки оставшегося авансирования  в размере 154,75 млн рублей до 30.11.2023. 
Техническая готовность на 01.10.2023 – 11,5% (на 01.09.2023 – 9%)

	13
	Капитальный ремонт больницы в 
р.п. Павловка

Высока вероятность переноса срока

	2023
Плановая дата ввода в эксплуатацию 26.12.2023 

Срок исполнения по контракту 
31.12.2023
	Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «КОМПАНИЯ КРОНОС» (г.Сызрань)
Цена контракта - 3 млн 535,2 тыс.руб. 
В связи с корректировкой проектной документации нарушены сроки проведения СМР. Проектная документация по состоянию на 01.10.2023 не подготовлена
Техническая готовность на 01.10.2023 – 0%

	14
	Капитальный ремонт поликлиники в г.Ульяновске (пр-т Созидателей, 11)

Высока вероятность переноса срока

	2022 - 2023
Плановая дата ввода в эксплуатацию 26.12.2023 

Срок исполнения по контракту 
31.03.2023
	Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» (г.Ульяновск)
Цена контракта - 35 млн 213,6 тыс.руб. 
Подрядчиком не исполняются контрактные обязательства. Нарушены сроки проведения СМР. Ведется претензионная работа
Техническая готовность на 01.10.2023 – 1%

	15
	ФАП 
в с. Елховый куст Новомалыклинский район
	2023

Плановая дата ввода в эксплуатацию 30.07.2023 

Вероятный срок сдачи объекта - 01.12.2023

Срок исполнения по контракту 
31.12.2023
	После возврата федеральных средств в декабре 2022 года Минздравом области принято решение для оплаты выполненных работ по строительству ФАП в с. Елховый Куст Новомалыклинского района направить денежные средства, которые могут быть взысканы по исполнительному листу А73-9968/2021 от 05.05.2022 с АО «УльяновскФармация». Предполагаемый руководителем проекта срок решения – не позднее 30.10.2023.
Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «МСУ-7» (г.Ульяновск)
Цена контракта - 9 млн 142,4 тыс.руб. (Контракт заключен 30.12.2022.)
Техническая готовность на 01.10.2023 – 60% (на 01.09.2023 – 15%)

	16
	Строительство ФАП в с.Шумовка Ульяновского района

Высока вероятность переноса срока

	2023
Плановая дата ввода в эксплуатацию 26.12.2023 

Срок исполнения по контракту 
31.12.2023

	Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» (г.Ульяновск)
Цена контракта - 8 млн 939,0 тыс.руб. 
Несвоевременное получение право- устанавливающей документации и заключения государственной экспертизы. 	
Нарушение срока получения разрешения на строительство.	Прогнозируемый срок получения разрешений – 30.10.2023. Техническая готовность на 01.10.2023 – 5%


	17-24
	Строительство 
7 ФАПов и 1 отделения врача общей практики 
с. Елшанка – Ульяновский район
с. Бахтеевка – Старокулаткинский р-н
с. Юрловка – Базарносызганский р-н
с. Аргаш – 
Инзенский район
с. Большая кандала – Старомайнский район  
с. Мокрая Бугурна – Цильнинский район (офис врача общей практики)  
с. Абдуллово - Чердаклинский район
п. Пятисотенный-Чердаклинский район

	2023-2024
Плановая дата ввода в эксплуатацию
2 ФАПа – 30.07.2024 (Елшанка, Бахтеевка)
6 ФАПов
26.12.2024

Срок исполнения по всем контрактам - 31.12.2023.
	Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик по всем объектам - ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» (г.Ульяновск)
Цены контрактов – от 7,5 млн.руб. (Мокрая Бугурна) до 12,1 млн.руб. (Елшанка)
Прогнозный срок введения в эксплуатацию - 01.04.2024 года
По всем объектам отмечается необходимость корректировки проектной документации. Нарушены сроки СМР
Техническая готовность на 01.10.2023 – в Елшанке и Бахтеевке-5%, по остальным-0%




	25-32
	Капитальный ремонт 
7 поликлиник и 1 врачебная амбулатория р.п. Ишеевка
р.п. Кузоватово
р.п. Сурское
р.п. Чердаклы (детская и взрослая поликлиники)
с. Карлинское (амбулатория)
г. Ульяновск – детская поликлиника ЦГКБ на ул.Тельмана и поликлиника №4 на ул.Рябикова

	2023-2024
Плановая дата ввода в эксплуатацию
26.12.2024

Срок исполнения по всем контрактам - 31.12.2023.
	Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Прогнозный срок введения в эксплуатацию - 26.12.2023 года
Техническая готовность на 01.10.2023 – не более 1%
По трем объектам подрядной организацией нарушены сроки проведения СМР: детская поликлиника Чердаклинской ЦРБ и детская поликлиника ЦГКБ на ул.Тельмана (подрядчик ООО «Комплексное строительство», г.Ульяновск), Сурская ЦРБ (подрядчик – ООО «Тандем»)
По пяти оставшимся объектам некачественно подготовлена проектная документация. Подрядчикам направлены замечания по ее исправлению



	33-34
	Капитальный ремонт 
2 поликлиник в г.Ульяновске (здания поликлиники №4 на ул.Камышинская и на ул.Ефремова)
	2023-2024
Плановая дата ввода в эксплуатацию
26.12.2024

Срок исполнения по всем контрактам - 30.04.2024
	Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Прогнозный срок введения в эксплуатацию - 01.05.2024 года
Техническая готовность на 01.10.2023 – не более 1%
В здании по ул.Камышинская подрядной организацией нарушены сроки проведения СМР (подрядчик – ООО «Тандем»)
В здании по ул.Ефремова некачественно подготовлена проектная документация (подрядчик – ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»)


	35
	Строительство палеонтологического музея в с.Ундоры 
	2023-2024
Плановая дата ввода в эксплуатацию
31.12.2024

Срок исполнения контракта 31.12.2024
	Заказчик–ОГКУ«Ульяновскоблстройзаказчик» 
Подрядчик – ООО «СтройМир» (г.Ульяновск)
Прогнозный срок введения в эксплуатацию - 31.12.2024 года
На 20.09.2023 в соответствии с графиком выполнения СМР должны быть выполнены на 58,15%  
Техническая готовность на 01.10.2023 – 1%
30.10.2023 контракт расторгнут по соглашению сторон




Выводы и предложения Счётной палаты: 
[bookmark: _Hlk149725459]1. По итогам 9-ти месяцев 2023 года в целом уровень контрактации средств, направленных на реализацию национальных проектов (далее – уровень контрактации), соответствует рекомендуемому уровню, установленному Советом по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области (по итогам первого полугодия рекомендуется заключить контракты не менее чем на 95% средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов).  
Вместе с тем рекомендуемый уровень контрактации не достигнут по четырем национальным проектам:
Культура - 85,5%
Демография - 87,3%
Жильё и городская среда - 91,2%
Цифровая экономика - 92,4%
В связи с этим руководителям соответствующих региональных проектов необходимо принять исчерпывающие меры по достижению рекомендуемого уровня контрактации, установленного Советом по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области.

2. Руководителям региональных проектов, по котором имеются риски невыполнения показателей и/или результатов, представить на Совет по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области перечень управленческих решений, необходимых для устранения отклонений показателей и/или результатов.
3.  В части капитального строительства в зоне риска находятся 35 объектов, реализующихся в рамках 10 региональных проектов:
3.1. Строительство крытого футбольного манежа в г. Ульяновске (региональный проект «Спорт – норма жизни»).
3.2. Строительство Дома-интерната в с.Водорацк Барышского района (региональный проект «Старшее поколение»).
3.3. Строительство Детского Инфекционного отделения на 100 койко-мест в г. Ульяновске (региональный проект «Развитие детского здравоохранения»).
3.4. Реконструкция Театра юного зрителя в г. Ульяновске (региональный проект «Культурная среда»).
3.5. Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (региональный проект «Оздоровление Волги»).
3.6. Строительство автомобильной дороги от ул.Шигаева до трассы М-5 «Урал» (региональный проект «Жилье»).
3.7. Реконструкция мостового сооружения на ул. Минаева в                                            г. Ульяновске (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»).
3.8. Строительство мостового сооружения на ул. Смычки в г. Ульяновске (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»).
3.9. Строительство Дома культуры в с.Шиловка Сенгилеевского района (региональный проект «Культурная среда»).
3.10. Строительство «Индустриального парка в г. Ульяновск» 44-й пр-д Инженерный (региональный проект «Акселерация субъектов МСП»).
3.11. Строительство «Индустриального парка в г. Инза» (региональный проект «Акселерация субъектов МСП»).
3.12. Строительство Школы в г. Ульяновск, Бульвар знаний (региональный проект «Современная школа»).
3.13. Капитальный ремонт больницы в р.п. Павловка (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)
3.14. Капитальный ремонт поликлиники в г.Ульяновске по адресу пр-т Созидателей, 11 (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)
3.15. ФАП с. Елховый куст Новомалыклинский район (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)
3.16. Строительство ФАП в с.Шумовка Ульяновского района (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)
3.17 – 3.24. Строительство 7 ФАПов и 1 отделения врача общей практики (с. Елшанка – Ульяновский район, с. Бахтеевка – Старокулаткинский р-н, с. Юрловка – Базарносызганский р-н, с. Аргаш – Инзенский район, с. Большая кандала – Старомайнский район, с. Мокрая Бугурна – Цильнинский район (отделение врача общей практики), с. Абдуллово - Чердаклинский район, п. Пятисотенный-Чердаклинский район) (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)
3.25 – 3.32. Капитальный ремонт 7 поликлиник и 1 врачебная амбулатория (р.п. Ишеевка, р.п. Кузоватово, р.п. Сурское, р.п. Чердаклы (детская и взрослая поликлиники), с. Карлинское (амбулатория), г. Ульяновск – детская поликлиника ЦГКБ на ул.Тельмана и поликлиника №4 на ул.Рябикова) (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)
3.33 – 3.34. Капитальный ремонт 2 зданий поликлиники в г.Ульяновске (здание поликлиники №4 на ул.Камышинская и на ул.Ефремова) (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)
3.35. Строительство палеонтологического музея в с.Ундоры (региональный проект «Культурная среда»)

В ходе экспертно-аналитического мероприятия Управлением проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области представлена информация о постановке на контроль вышеуказанных вопросов. 
Руководителям соответствующих региональных проектов в кратчайшие сроки определить планы первоочередных мероприятий, направленных на устранение имеющихся рисков, и обеспечить контроль за их реализацией. 
В отношении недобросовестных поставщиков/ исполнителей принять меры воздействия, установленные условиями заключенных государственных/ муниципальных контрактов.
4. Председателю Правительства Ульяновской области: 
4.1. Принять меры по четкому распределению полномочий и закреплению ответственности в рамках реализации объектов капитального строительства между руководителями региональных проектных офисов и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.



Заместитель Председателя  
Счетной палаты
Ульяновской области                                                                            О.В. Максимов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сведения о рисках недостижения показателей и/или результатов региональных проектов по состоянию на 01.07.2023

	Национальный проект
	Региональный проект
	Показатель/результат, имеющий риск недостижения
	Риск и причина

	Безопасные и качественные автомобильные дороги
	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области


	РЕЗУЛЬТАТ
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения 
	Отсутствие введенных в эксплуатацию автоматических пунктов весогабаритного контроля в 2023 году
При этом в ходе контрольного мероприятия Счетной палаты Ульяновской области определено, что установлены 3 АПВГК из планируемых 5 АПВГК.
Министерством
транспорта Ульяновской
области 30.08.2023 подписано дополнительное
соглашение с Министерством
транспорта РФ о корректировке значений результата (дополнительное
соглашение № 103 - 2019 -
R20068 - 1 / 6. Документ
находится на подписи у
заместителя Министра
транспорта РФ Костюка А.А.

	Безопасные и качественные автомобильные дороги
	Безопасность дорожного движения в Ульяновской области
	РЕЗУЛЬТАТ
Переоснащён медицинским
оборудованием травматологический
центр I уровня на базе ГУЗ
Ульяновский областной
клинический центр
специализированных видов
медицинской помощи им.
заслуженного врача России Е.М.
Чучкалова для оказания
медицинской помощи пострадавшим
в результате дорожно-транспортных
происшествий
	На данный
момент финансирование
мероприятия на 2023 год
не предусмотрено.

	Безопасные и качественные автомобильные дороги
	Региональная и местная дорожная сеть
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Осуществлено строительство и
реконструкция автомобильных
дорог регионального или
межмуниципального,
местного значения
	Риск срыва сроков ввода объекта в
эксплуатацию в 2023
году, Причина риска:
в связи с нехваткой
финансирования
существует риск
ввода объекта в
эксплуатацию 2023
году ("Строительство
автодорожного моста
через р. Свиягу в
створе ул. Шевченко
и ул. Смычки в
городе Ульяновске

	Образование
	Современная школа
	РЕЗУЛЬТАТ 
В общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности и малых
городах, созданы и
функционируют центры
образования естественнонаучной и
технологической
направленностей
	В связи с нарушением контрагентами своих обязательств расторгнуты и заключены повторно 3 контракта

	Образование
	Современная школа
	РЕЗУЛЬТАТ 
Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях
	Увеличение срока контрактации из-за повторного проведения торгов

	Образование
	Современная школа
	РЕЗУЛЬТАТ 
Создано новых мест в
общеобразовательных
организациях
	Смещение срока
получения
положительного
заключения
государственной
экспертизы, Причина
риска: ПСД разработана
позже планируемого срока

	Образование
	Современная школа
	РЕЗУЛЬТАТ 
На базе
общеобразовательных
организаций созданы и
функционируют детские
технопарки «Кванториум»
	В связи с нарушением контрагентами своих обязательств расторгнуты и заключены повторно 2 контракта

	Образование
	Успех каждого ребенка
	РЕЗУЛЬТАТ 
Созданы новые места в
образовательных
организациях различных
типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей
	Готовится к поставке дополнительное оборудование, приобретенное за счет средств экономии

	Образование
	Цифровая образовательная среда
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля общеобразовательных
организаций, оснащенных в целях
внедрения цифровой
образовательной среды,
возрастающий
	Риск
Увеличение сроков поставки из-за расторжения контракта на поставку ноутбуков в одностороннем порядке. 
Планируемая дата поставки – 30.11.2023

	Образование
	Цифровая образовательная среда
	РЕЗУЛЬТАТ 
Образовательные
организации обеспечены
материально-технической
базой для внедрения
цифровой
образовательной среды
	Риск
Увеличение сроков поставки из-за расторжения контракта на поставку ноутбуков в одностороннем порядке. 
Планируемая дата поставки – 30.11.2023

	Образование
	Цифровая образовательная среда
	РЕЗУЛЬТАТ 
Созданы центры
цифрового образования
детей "IT-куб"
	Риск
Увеличение срока получения лицензии на ведение образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования для детей и взрослых

	Жильё и городская среда
	Жилье
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Объем жилищного строительства
	Отклонения по вводу жилья
обусловлено переносом 3
многоквартирных жилых домов с августа на 4 квартал 2023 года, а именно: ЖК «Сиреневый» дома №2
и №3, а также ЖК
Атмосфера дом №4.

	[bookmark: _Hlk149723299]Жильё и городская среда
	Жилье
	РЕЗУЛЬТАТ
[bookmark: _Hlk149722847]Обеспечен ввод жилья в
Ульяновской области
	Отклонения по вводу жилья
обусловлено переносом
2 многоквартирных
жилых домов, а именно:
МКД по проспекту Гая,
д. 35 (ООО СЗ "Магма
Симбирск"), МКД №1
(ООО СЗ "МКД Ясново")

	[bookmark: _Hlk149723413]Жильё и городская среда
	Формирование комфортной городской среды
	РЕЗУЛЬТАТ
Реализованы мероприятия,
предусмотренные
паспортом
ведомственного проекта
по цифровизации
городского хозяйства
"Умный город"
	Риск
возник, ввиду
технических
особенностей работы
ГИИС "Электронный
бюджет

	Демография
	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию,
возрастающий
	В связи с
кадровым дефицитом врачей
терапевтов в медицинских
организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную
помощь имеется
незначительное отклонение
исполнения показателя от
плана.

	Демография
	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
	РЕЗУЛЬТАТ
Введены в эксплуатацию
объекты капитального
строительства для
размещения граждан в
стационарных
организациях социального обслуживания
	Перенесен срок ввода объекта в эксплуатацию на 25.12.2023

	Демография
	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
	РЕЗУЛЬТАТ
Лица старше трудоспособного
возраста из групп риска,
проживающих в организациях
социального обслуживания
Ульяновской области,
прошли вакцинацию против
пневмококковой инфекции
	В настоящее время не все
договоры на закупку
вакцины против
пневмококковой
инфекции заключены

	Демография
	Содействие занятости
	РЕЗУЛЬТАТ
Прошли профессиональное
обучение и получили
дополнительное
профессиональное
образование работники
промышленных
предприятий
	Часть работников завершит обучение в конце ноября 2023 года

	Демография
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Спорт – норма жизни)
	РЕЗУЛЬТАТ
В организации спортивной
подготовки, в том числе
спортивные школы по
хоккею, поставлено новое
спортивное оборудование
и инвентарь
	Риск
В спортивную школу Биатлона поставка осуществлена не в полном объеме. Планируется заключение прямого договора на поставку 10 пар недопоставленных лыж на сумму 30 тыс.руб. до 31.10.2023

	Демография
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
	РЕЗУЛЬТАТ
Построены и введены в
эксплуатацию объекты
спорта региональной
собственности
	Риск
Прекращены работы на 
объекте
"Крытый футбольный
манеж", техническая готовность 70-78%

	Демография
	Здоровый образ жизни
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения (в
литрах этанола)
	Риск недостижения показателя связан с особенностями предоставления отчетности

	МСП и поддержка предпринимательской инициативы
	Акселерация субъектов МСП
	РЕЗУЛЬТАТ
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта
	Недостижение
квартального плана.
План на 01.10.2023 -
0,010725 млрд долл.,
Причина риска:
Проблемы с логистикой
из-за действующих
ограничений

	МСП и поддержка предпринимательской инициативы
	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
	РЕЗУЛЬТАТ
Субъектам МСП, включенным в реестр социальных
предпринимателей, и (или)
субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно,
предоставлены комплекс
услуг и (или) финансовая
поддержка в виде грантов
(количество уникальных
социальных предприятий,
включенных в реестр
социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов МСП,
созданных физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов
	Не проведено мероприятие «День социального бизнеса»

	Экология
	Чистая страна
	РЕЗУЛЬТАТ
Ликвидированы
несанкционированные
свалки в границах
городов
	Отсутствие согласованной проектной документации на рекультивации объекта в с.Красный Яр

	Экология
	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
	Введены в промышленную
эксплуатацию мощности по
обработке (сортировке) твердых
коммунальных отходов
	По
результатам расчета
экономической целесообразности РО
установлено, что строительство объекта
обработки ТКО мощностью менее 0,25 млн.тонн не
целесообразно. 
Направлено письмо в ППК
"РЭО" об изменении значения
результата на 2023, 2024 гг. с
0,11 млн.тонн на 0,08 млн.
тонн

	Экология
	Оздоровление Волги
	РЕЗУЛЬТАТ 
Обеспечена ликвидация
(рекультивация) объектов
накопленного вреда окружающей среде и изоляция источников
накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу
реке Волге
	Просрочка на 31 день выполнения работ по
ликвидации загрязнения в пойме водоема в парке "Винновская роща"

	Культура
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
	РЕЗУЛЬТАТ
В Ульяновской области
реконструированы и (или)
капитально отремонтированы
региональные и (или)
муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
	Риск
Отставание от графика работ

	Культура
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
	РЕЗУЛЬТАТ
Построены
(реконструированы) и (или) капитально отремонтированы
культурно-досуговые
учреждения в сельской
местности на территории
Ульяновской области
	Риск
Приемка работ задерживается из-за отставание от графика работ по двум объектам (ДК в Шиловке и палеонтологический музей в с.Ундоры)

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Оценка общественного мнения по
удовлетворенности населения
медицинской помощью, процент,
возрастающий
	Риск
Высокий уровень загруженности медицинских учреждений первичного звена в период повышенной заболеваемости ОРВИ и ГРИПП. Создавшиеся
очереди оказывают
отрицательное влияние на
уровень общественного мнения о качестве медицинских услуг

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Приобретен
автомобильный транспорт
в медицинские организации,
оказывающие первичную
медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,
расположенные в сельской
местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки
пациентов в медицинские
организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки
биологических материалов для
исследований, доставки
лекарственных препаратов
до жителей отдаленных
районов
	Риск
В связи с
отклонением от сроков
реализации закупочных
мероприятий. Заключение контрактов планируется в конце октября – начале ноября 2023 года

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Осуществлено новое
строительство
(реконструкция) объектов
медицинских организаций
	Задержка работ по
проектированию и
строительству
трех ФАПов от 60 до 141 дня


	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Осуществлен капитальный
ремонт зданий
медицинских организаций
и их обособленных
структурных
подразделений,
расположенных в том
числе в сельской
местности, рабочих
поселках, поселках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс.
человек
	По состоянию на 30.09.2023
фиксируется нарушение
сроков выполнения
СМР по 4 объектам из 6 (ГУЗ Барышская РБ,  ГУЗ Сенгилеевская
РБ, ГУЗ "Центральная
клиническая медикосанитарная часть имени врача В.А. Егорова,  ГУЗ Городская
поликлиника №5)

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Осуществлен капитальный
ремонт зданий
медицинских организаций
и их обособленных
структурных подразделений,
расположенных в том
числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс. человек
	По состоянию на 01.10.2023
фиксируется нарушение
сроков выполнения
СМР по 18 объектам  из 20-ти


	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Приобретено оборудование медицинские организации,
оказывающие первичную
медико-санитарную
помощь, а также в
медицинские организации,
расположенные в сельской
местности, поселках
городского типа и малых
городах с численностью
населения до 50 тыс. человек
	В связи с
отклонением от сроков
реализации закупочных
мероприятий, поставка
оборудования ожидается
в срок до 05.12.2023

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Осуществлено новое
строительство
(реконструкция) объектов
медицинских организаций (из резервного фонда Правительства РФ)
	Значение результата
будет достигнуто в 2023
году. Причина риска:
Плановый срок
строительства ФАП в Елховом Кусте 25.12.2023 г., 
Просрочка 359 дней

	Здравоохранение
	Модернизация первичного звена здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ 
Осуществлено новое
строительство
(реконструкция) объектов
медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства РФ)
	В конце 2022 года
федеральные средства на строительство ФАП в селе Елховый Куст
возвращены в Резервный
фонд Правительства РФ.
Финансирование ведется за счет средств областного бюджета

	Здравоохранение
	Борьба с онкологическими заболеваниями
	РЕЗУЛЬТАТ 
Организованы центры
амбулаторной
онкологической помощи
	Нарушение срока
Утверждения Распоряжения об организации Центра Амбулаторной онкологической помощи. Утверждение распоряжения – 15.11.2023

	Здравоохранение
	Борьба с онкологическими заболеваниями
	РЕЗУЛЬТАТ 
Оснащены (переоснащены)
медицинским оборудованием
региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным
онкологическими
заболеваниями (диспансеры/больницы)
	Нарушение сроков
выполнения КТ по
установке и оплате за
поставленное
оборудование (систему
эндоскопической
визуализации). Поставка ожидается 15.11.2023

	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Обеспеченность населения
врачами, работающими в
государственных и
муниципальных медицинских
организациях, чел. на 10 тыс.
населения

РЕЗУЛЬТАТ
Численность врачей,
работающих в
государственных медицинских
организациях, составляет
не менее 5618 чел.

РЕЗУЛЬТАТ
Численность средних
медицинских работников,
работающих в
государственных
медицинских
организациях, составляет
не менее 15115 чел.
	При подсчёте
данного показателя исключены
частные медицинские
организации, работающие в
системе ОМС, и на которые
распределены объёмы
территориальной программы
государственных гарантий, что
значительно снизило значение
показателя. Наблюдается
уменьшение значения данного
показателя, вызванное
массовым увольнением
медицинских работников
пенсионного возраста для
перерасчёта пенсии






	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Укомплектованность
фельдшерских пунктов,
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий
медицинскими работниками,
	Значительное
уменьшение фактического
значения показателя
объясняется приведением
штатных расписаний
медицинских организаций в
соответствие с утверждёнными
штатными нормативами
(Приказ Минздравсоцразвития
России от 15.05.2012 № 543н (ред. от 21.02.2020) «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»), а также увеличением единиц ФАП и ФП, строительством и вводом в действие новых ФАП и ФП

	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
специализированную медицинскую
помощь, чел. на 10 тыс. населения
	Показатель не достигнут. Объяснение ситуации отсутствует

	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения
	Незначительное
уменьшение значения данного
показателя поясняется
увольнением медицинских
работников пенсионного
возраста, в том числе, для
перерасчёта пенсии,

	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Укомплектованность врачами медицинских
организаций, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами
должностей от общего количества
должностей в медицинских
учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях)
	Показатель не достигнут. Объяснение ситуации отсутствует

	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Укомплектованность средними медицинскими работниками медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)
	Показатель не достигнут. Объяснение ситуации отсутствует

	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Число специалистов, участвующих
в системе непрерывного
образования медицинских
работников, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий 
	Работники частных медицинских учреждений не хотят проходить обучение, что снижает значение показателя


	Здравоохранение
	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
	РЕЗУЛЬТАТ
Число специалистов,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного медицинского
образования, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий, путем освоения дополнительных
образовательных
программ, разработанных
с учетом порядков
оказания медицинской
помощи, клинических
рекомендаций и
принципов доказательной
медицины, с использованием портала непрерывного
медицинского образования
	Работники частных медицинских учреждений не хотят проходить обучение, что снижает значение показателя


	Здравоохранение
	Развитие детского здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Смертность детей в возрасте 0-4
года на 1000 родившихся живыми
	В структуре
причин смерти детей до 1 года первое место по-прежнему
занимают болезни
перинатального периода. За
апрель-сентябрь 2023 года
отмечается рост случаев смерти
от врожденной патологии.
Одной из причин роста
младенческой смертности по-прежнему является увеличение
числа преждевременных родов.

	Здравоохранение
	Развитие детского здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Младенческая смертность
	В структуре
причин смерти детей до 1 года
первое место по-прежнему
занимают болезни
перинатального периода. За
апрель-сентябрь 2023 года
отмечается рост случаев смерти
от врожденной патологии.
Одной из причин роста
младенческой смертности по-прежнему является увеличение
числа преждевременных родов.

	Здравоохранение
	Развитие детского здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ
Строительство корпуса
инфекционного отделения
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница
имени политического и
общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева»
	В связи с
отклонением от сроков
реализации строительных работ, готовность объекта 95% будет выполнена в срок
до 15.12.2023

	Здравоохранение
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Больничная летальность от
острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий
	Причины риска: 
Высокий базовый уровень
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе и в стране.

	Здравоохранение
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
	Плановый показатель выше потребности. Потребность в 
рентгенэндоваскулярных вмешательствах
удовлетворена в полном объёме.

	Здравоохранение
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	РЕЗУЛЬТАТ
Обеспечена профилактика
развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов
высокого риска,
находящихся на
диспансерном наблюдении
	Дополнительный объем
лекарственных
препаратов будет
законтрактован путем
заключения прямых
договоров, которые
находятся сейчас на
стадии подписания у
поставщика

	Здравоохранение
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	РЕЗУЛЬТАТ
Переоснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные
сосудистые отделения в Ульяновской области
	Долгий
поиск средств для
выполнения ремонтных
работ, необходимых для
установки поставленного в ЦК МСЧ томографа

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Число граждан,
воспользовавшихся услугами
(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
	Низкая
популярность использования в регионе портала Госуслуг для записи на приём к врачу и
вызова врача на дом. Низкая
цифровая грамотность
населения региона пожилого
возраста

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной
систем здравоохранения,
использующих медицинские
информационные системы для
организации и оказания
медицинской помощи гражданам,
обеспечивающих информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ
	Отсутствие
технической поддержки
подсистемы «Лабораторные
исследования», в связи с чем
структурированные
электронные медицинские
документы «Протокол лабораторных исследований» в Реестре электронных медицинских документов не
регистрируются

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля медицинских организаций
государственной и муниципальной
систем здравоохранения,
подключенных к
централизованным подсистемам
государственных информационных
систем в сфере здравоохранения
субъектов Российской Федерации
	Отсутствие
технической поддержки
подсистемы «Лабораторные
исследования», в связи с чем
структурированные
электронные медицинские
документы «Протокол лабораторных
исследований» в Реестре
электронных медицинских
документов не
регистрируются

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ
100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ульяновской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы

	Функционал не
реализован в связи с
отсутствием на
федеральном уровне
нормативно-правового
акта между
Министерством
здравоохранения
Российской федерации и
Министерством
внутренних дел
Российской Федерации

	Здравоохранение
	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
	РЕЗУЛЬТАТ
В Ульяновской области
реализован региональный
проект «Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на
основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения
(ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ
	Смещение сроков
внедрения Подсистемы
мониторинга ВИМИС
"Акушерство и
неонатология".
Долгое
согласование плана
закупочных
мероприятий с
Минздравом России в
связи с
недостаточностью финансирования

	Здравоохранение
	Развитие первичной медико-санитарной помощи
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию,
получивших возможность доступа
к данным о прохождении профилактического медицинского
осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое
здоровье" на Едином портале
государственных услуг и функций
в отчетном году
	Снижение
количества отправленных
СЭМД "Сведения о результатах
диспансеризации или профилактического
медицинского осмотра"
привело к значительному
снижению показателя в сентябре 2023 года.

	Здравоохранение
	Развитие первичной медико-санитарной помощи
	ПОКАЗАТЕЛЬ
Доля граждан, ежегодно
проходящих профилактический
медицинский осмотр и(или)
диспансеризацию, от общего числа населения
	Недостижение
планового значения показателя в
июне обусловлено
незначительным приростом
числа профосмотров и
диспансеризаций

	Здравоохранение
	Развитие первичной медико-санитарной помощи
	РЕЗУЛЬТАТ
Выполнено не менее 53
вылетов санитарной
авиации дополнительно к
вылетам, осуществляемым
за счет собственных
средств бюджета
Ульяновской области
	В связи с
поздним заключением
контракта и сложными
погодными условиями

	Туризм и индустрия гостеприимства
	Повышение доступности туристических продуктов
	РЕЗУЛЬТАТ
Обеспечена поддержка и
продвижение событийных
мероприятий
	Не завершена крупная выставка из собрания ГМИИ
им. А.С. Пушкина"
(выставка проводится с 3.09.2023 по 19.11.2023)

	Международная кооперация и экспорт
	Промышленный экспорт
	РЕЗУЛЬТАТ
Достигнуты показатели
настоящего регионального
проекта за счет повышения
конкурентоспособности
промышленных
предприятий
	Просрочка 274
дня. Информация не представлена



Структура фактически исполненных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов по состоянию на 01.10.2023
Структура плановых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов в 2020 году 	
средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	7033.2	3480.2	46.5	1398	Столбец1	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	Столбец2	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	Столбец3	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	

Уровень контрактации–96,1 %
(по объему средств)
Заключено контрактов	

на 01.10.2023	15160.9	Не заключено контрактов	
на 01.10.2023	609.48	


Уровень контрактации–94,1%
(по кол-ву контрактов)  

Заключено контрактов	
на 01.10.2023	1268	Не заключено контрактов	80

на 01.10.2023	80	


сводная бюджетная роспись	на 01.04.2023	на 01.05.2023	на 01.06.2023	на 01.07.2023	на 01.08.2023	на 01.09.2023	на 01.10.2023	16800.127	16867.060000000001	19052.878000000001	18836.155999999999	18786.3	18765.599999999999	18715.900000000001	заключено контрактов	на 01.04.2023	на 01.05.2023	на 01.06.2023	на 01.07.2023	на 01.08.2023	на 01.09.2023	на 01.10.2023	8993.9380000000001	9719.8150000000005	11113.656999999999	12589.823	14265.2	14992	15160.9	кассовое исполнение	на 01.04.2023	на 01.05.2023	на 01.06.2023	на 01.07.2023	на 01.08.2023	на 01.09.2023	на 01.10.2023	2348.5920000000001	2936.6370000000002	3898.221	5492.6689999999999	7161.9	9654.4	10559.9	



Структура плановых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов в 2023 году 
Структура плановых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов в 2020 году 	[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
63,3%

средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	13118.8	5506.4	90.8	2039.7	Столбец1	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	Столбец2	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	Столбец3	средства федерального бюджета	средства областного бюджета	средства муниципальных бюджетов	внебюджетные средства	

