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ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия по проверке законности и результативности использования  средств  Дорожного фонда Ульяновской области, выделенных в 2013 году муниципальным образованиям «город Ульяновск» и «Мелекесский район»

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования  средств  Дорожного фонда Ульяновской области, выделенных в 2013 году муниципальным образованиям «город Ульяновск» и «Мелекесский район».
Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое изучение деятельности объекта контроля по использованию средств  Дорожного фонда Ульяновской области, выделенных в 2013 году муниципальным образованиям «город Ульяновск» и «Мелекесский район».

Объекты контрольного мероприятия: Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, муниципальные образования: «город Ульяновск» и «Мелекесский район», Комитет  дорожного хозяйства, благоустройства и  транспорта администрации города Ульяновск.
Проверяемый период: 2013 год.
Общая сумма проверенных средств составила 69,6 млн. рублей, или  39,0 процентов  от суммы выделенных средств данным муниципальным образованиям.
Общая сумма выявленных нарушений составила 61275,3 тыс. рублей, или 88,1 процента от суммы проверенных средств, в том числе:
- неправомерное использование средств  - 60455,0 тыс. рублей, из них 118,1 тыс. рублей подлежат возмещению в областной и местный бюджеты;
- неэффективное использование средств –  820,3 тыс. рублей.

В МО «город Ульяновск» была проведена проверка средств на  разработку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог на улицах Рябикова, Камышинская, генерала Тюленева, Фруктовая.
Общая сумма проверенных средств составила  68159,2  тыс. рублей.
Общая сумма выявленных нарушений составила  61232,0 тыс. рублей, в том числе:
- неправомерное использование средств – 60455,0 тыс. рублей, из них 118,1 тыс. рублей подлежат возмещению в областной и местный бюджеты; 

- неэффективное использование средств – 777,0 тыс. рублей.

В МО «Мелекесский район» была проведена проверка средств на  разработку проектной документации, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Новосёлки -Ковыльный» и «Новая Майна – Щербаковка».
Общая сумма проверенных средств составила 1403,7 тыс. рублей.
Общая сумма выявленных нарушений составила 43,3 тыс. рублей - неэффективное использование средств.

Неправомерное использование средств – 60455,0  тыс. рублей, в том числе:

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объём, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.  Подрядчиком (ООО «Ремстрой») были произведены, а Заказчиком (Комитетом  дорожного хозяйства, благоустройства и  транспорта администрации города Ульяновска) оплачены объёмы и виды работ, не соответствующие  муниципальному  контракту и сметной документации, размещённой на официальном сайте госзакупок Российской Федерации, являющейся неотъемлемой частью контракта. Данные изменения были оформлены протоколом технического совещания от 28.10.2013. Данные изменения  фактически привели к нарушению условий  муниципального контракта и положений  ч. 2 и ч.5 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ, ст. 310, ст. 743, ст. 754  Гражданского Кодекса РФ.
Объём основных работ, выполненных не по муниципальному контракту в МО «г.Ульяновск», составил 60,3 тыс. кв.м. на общую сумму 60336,9 тыс. рублей. Таким образом, средства в сумме 60336,9 тыс. рублей были использованы неправомерно.
2. На дату контрольного мероприятия, согласно акту фактических замеров от 28.04.2014 и от 29.04.2014 в МО «г.Ульяновск» была произведена двойная  оплата одних и  тех же работ на общую сумму 118,1 тыс. рублей. Из-за отсутствия утверждённого календарного графика производства работ работы на перекрестке ул. Рябикова –  ул. Камышинская производились в разное время. Один и тот же участок перекрёстка был запроцентован в акте № 16 от 01.10.2013 и в акте № 38 от 25.11.2013. Фактически работы выполнялись один раз. Средства в сумме 118,1 тыс. рублей подлежат возмещению в областной и местный бюджеты.  

Неэффективное использование средств в сумме 820,3 тыс. рублей, в том числе:
1. В процессе ремонта дорожного полотна на ул. Камышинской от ул. Инзенской до ул. Жигулевской и на перекрестке ул. Камышинская и ул. Рябикова в МО «город Ульяновск» был произведён ремонт асфальтобетона между трамвайными путями. На момент проведения контрольного мероприятия на новом покрытии наблюдалось большое количество ям. На дату контрольного мероприятия результат от проведённого ремонта не достигнут. И в нарушении ст. 34 БК РФ средства в сумме 777,0 тыс. рублей потрачены неэффективно.
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2. По договору администрации МО «Мелекесский район» с ООО «Дорстрой» была произведена отсыпка щебнем участка дороги «Новая Майна – Щербаковка» в объёме 23,9 куб.м.  В непосредственной близости от  данного  участка  располагаются пруды, которые весной, в период половодья, разливаются  через данный участок дороги. На дату контрольного мероприятия (16.04.2013) после весеннего паводка щебеночную дорогу на данном участке размыло. В нарушении ст.34 БК РФ средства в сумме 43,3 тыс. рублей, потрачены неэффективно. 
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На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской области предлагает:
1. Министру строительства,  жилищно-коммунального комплекса и транспорта  Ульяновской области:

1.1.  Взять на контроль  возмещение в областной и местный бюджеты неправомерно использованных средств в сумме 118,1 тыс. рублей (106,3 тыс. рублей – в областной бюджет, 11,8 тыс. рублей – местный бюджет).

2. Главе муниципального образования «город Ульяновск»:

2.1. Взять на контроль работу Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и  транспорта администрации города Ульяновск по возмещению вобластной и местный бюджеты неправомерно использованных средств в сумме 118,1 тыс. рублей.


3. Председателю Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и  транспорта администрации города Ульяновск:
3.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия.

3.2. Возместить в областной и местный бюджеты неправомерно использованные средства в сумме 118,1 тыс. рублей.

3.3. Провести претензионную работу с МУП «Стройзаказчик» в связи с ненадлежащим качеством исполнения услуг по осуществлению строительного контроля.

3.4. Провести работу с ООО «Ремстрой» по устранению дефектов,  обнаруженных в период гарантийной эксплуатации объекта. 


3.5. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, подписавшим формы КС-2 и КС-3 за невыполненные объёмы работ.

4. И.о. Главы администрации МО «Мелекесский район» провести претензионную работу с ООО «Дорстрой» (г. Димитровград)  в целях  устранения дефектов,  обнаруженных в период гарантийной эксплуатации объекта. 

Информация о результатах исполнения представлений/предписаний
Подрядчик ООО «Ремстроймост» возместил 118,1 тыс.рублей выполненными работами.

Распоряжением администрации города Ульяновска №95-к от 04.03.2014 г. Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и  транспорта администрации города Ульяновска уволен.

