ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия по проверкезаконности и результативности использования  средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на реализацию мероприятий  
ОЦП «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012 годы» и ОЦП «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2013 годы» (строительство лечебного корпуса акушерско-гинекологического комплекса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»)

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования  средств областного бюджета, выделенных в 2012 году Министерству строительства Ульяновской области (далее – Министерство) на реализацию мероприятий ОЦП «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012 годы» и ОЦП «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2013 годы» (строительство лечебного корпуса акушерско-гинекологического комплекса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»).
Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое изучение деятельности объекта контроля по использованию средств областного бюджета, выделенных  в 2012 году Министерству на реализацию мероприятий ОЦП «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012 годы» и ОЦП «Развитие здравоохранения Ульяновской области на 2010-2013 годы» (строительство лечебного корпуса акушерско-гинекологического комплекса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»).
Объекты контрольного мероприятия: Министерство строительства Ульяновской области, Министерство здравоохранения Ульяновской области, ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница».
Проверяемый период: 2011, 2012 годы.

Общая сумма проверенных средств составила 146151,4 тыс. рублей.

Внешний вид лечебного корпуса акушерско-гинекологического комплекса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
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Коридор второго этажа лечебного корпуса акушерско-гинекологического комплекса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
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Вид санузлов лечебного корпуса акушерско-гинекологического комплекса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»
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Общая сумма нарушений – 69714,2 тыс. рублей - неправомерное использование средств, в том числе:

- 1259,4 тыс. рублей – Заказчиком были оплачены невыполненные работы. Эта сумма  подлежит возмещению в областной бюджет;

- 75,2 тыс. рублей – необоснованно был оплачен резерв средств на непредвиденные работы и затраты по дополнительным сметам. Данные средства подлежат возмещению в областной бюджет;

- 40539,9 тыс. рублей - ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» были заключены государственные контракты и договора в отсутствии  лимитов бюджетных обязательств;

- 27839,7 тыс. рублей – Подрядчиком были произведены, а Заказчиком были оплачены работы, не предусмотренные муниципальным контрактом и сметной документацией.
Счётная палата Ульяновской области рекомендует:
1. Министру строительства Ульяновской области обеспечить контроль:
1.1. За использованием бюджетных средств получателями в соответствии с лимитами бюджетных обязательств согласно ст.ст. 158, 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ.

1.2. За возмещением в областной бюджет неправомерно использованных средств ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» в сумме 1334,6 тыс. рублей.
2. Директору ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»:

2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отражённых в акте контрольного мероприятия.

2.2. Возместить в областной бюджет неправомерно использованные средства в сумме 1334,6 тыс. рублей, в том числе:

- 1259,4 тыс. рублей – за оплаченные невыполненные работы;

- 75,2 тыс. рублей – за необоснованно оплаченный резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
2.3. Обеспечить принятие бюджетных обязательств, заключение и оплату государственных контрактов в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с положениями п.2 ст.72, п.5 ст.161, п.3 ст.219 БК РФ.

2.4. Оформить надлежащим образом все ранее подписанные акты ф.КС-2.

2.5. Применить меры дисциплинарного взыскания к лицам, подписавшим ф. КС-2 за невыполненные объёмы работ.

3. Главному врачу ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»:
3.1. Совершить необходимые действия по государственной регистрации права оперативного управления ГУЗ «УОКБ» и права собственности Ульяновской области, внесению в реестр объектов государственной собственности Ульяновской области вновь построенного здания лечебного корпуса акушерско-гинекологического комплекса.

3.2. Оформить в установленном порядке договор на право пользования занимаемыми помещениями с Ульяновским государственным университетом.
4. Министру здравоохранения Ульяновской области обеспечить контроль:
4.1. За государственной регистрацией права оперативного управления ГУЗ «УОКБ» и права собственности Ульяновской области; 

4.2. За внесением в реестр объектов государственной собственности Ульяновской области вновь построенного здания лечебного корпуса акушерско-гинекологического комплекса;
4.3. За оформлением договора на право пользования площадями, занимаемыми Ульяновским государственным университетом в здании лечебного корпуса акушерско-гинекологического комплекса.

5. Директору Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области обеспечить контроль:

5.1. За государственной регистрацией права собственности Ульяновской  области и права оперативного управления ГУЗ «УОКБ» на вновь построенный лечебный корпус акушерско-гинекологического комплекса, внесением его в государственный реестр собственности Ульяновской области.
5.2. За использованием и распоряжением областным недвижимым имуществом государственными учреждениями здравоохранения Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской области от 06.05.2002 № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области».
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