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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия по проверке законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований, отдельных вопросов по исполнению местных бюджетов в МО «Чердаклинский район» за 2017 год и I квартал 2018 года 
Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области», план деятельности Счётной палаты на 2018 год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 24.11.2017 № 42/2017, приказ от 23.05.2018 №24 «О проведении контрольного мероприятия».
   Цель контрольного мероприятия:
· проверка соблюдения условий и требований законодательства Российской Федерации, областного законодательства, нормативных актов, принятых органами представительной и исполнительной власти муниципального района при исполнении местного бюджета;

· проверка полноты и эффективности использования областных и федеральных средств, выделенных в 2017 году и I квартале 2018 года МО «Чердаклинский район» на реализацию ФЦП и ГП Ульяновской области.
 Предмет контрольного мероприятия:
· процесс формирования и использования средств бюджета МО «Чердаклинский район»;

· использование межбюджетных трансфертов, перечисленных бюджету МО «Чердаклинский район»;

· использование муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Чердаклинский район».

Объекты контрольного мероприятия:
· Администрация муниципального образования «Чердаклинский  район»;
· Финансовое управление администрации МО «Чердаклинский район»;

· Управление образования администрации МО «Чердаклинский район»;

· Отдел по делам культуры, досуга населения и спорта МО «Чердаклинский район»;

· Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Чердаклинский район»;

· Администрации сельских поселений МО «Чердаклинский район».

 Проверяемый период деятельности: 2017 год и I квартал 2018 года
Срок проведения контрольного мероприятия: май-июнь 2018 года.
Объём проверенных средств: 58 350,3 тыс. рублей.
Общая сумма нарушений – 7 105,5 тыс. рублей.
Подлежат возмещению в областной бюджет Ульяновской области и бюджет МО «Чердаклинский район» средства в сумме – 696,2 тыс. рублей. 

Общая сумма неэффективного использования средств –                                            3 440,4 тыс. рублей.
1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов –                                  1392,3 тыс. рублей - общая сумма  социальных выплат 2 участникам ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», использованных ими с нарушением подпункта «е» пункта 19 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 года №598 (с изменениями) и постановления Правительства Ульяновской области от 27.05.2014 № 196-П «О некоторых мерах по устойчивому развитию сельских территорий Ульяновской области» (предоставление сметы и разрешение на строительство позже установленных сроков.
2. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 5 713,2 тыс. рублей, в том числе:

1. 5 017,0 тыс. рублей –  нарушение части 13.1. статьи 34, части 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по состоянию на 01.01.2018 сроки оплаты в сумме 5017,0 тыс. рублей превысили допустимый срок – 15 рабочих дней с момента подписания документа о приёмке работ, в том числе:

· 2452,4 тыс. рублей по контракту от 29.05.2017, заключенному МКУ «Комитет ЖКХ и строительство» с ООО «УДС»;

· 2564,6 тыс. рублей - по двум контрактам, заключенным МКУ «Благоустройство» с ООО «УДС» (от 20.06.2017, от 04.09.2017).
2. 480,3 тыс. рублей – оплата невыполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, ремонту дворовых территорий (не выполнены работы по планировке площадей объёмом 1721,2 куб.м, по планировке откосов - объемом 2668,0 кв.м, отсыпка обочин щебнем объёмом 240,5 кв.м; ремонт покрытия «картами» принят неверно по расценке «ямочного ремонта» объемом 531,1 кв.м (п.4.45 Классификатора): 

Данные средства подлежат возмещению:

· областной бюджет Ульяновской области – 271,8 тыс. рублей
· бюджет МО «Чердаклинский район» - 208,5 тыс. рублей.
Дорога по ул.Кирова в с. Красный Яр           Дорога по ул. Дачная в с. Архангельское
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3. 84,2 тыс. рублей – оплата невыполненных работ подрядчику ООО «Комплексное строительство» по ремонту МДОУ Чердаклинский детский сад №2 «Солнышко» .
Данные средства подлежат возмещению:

· Областной бюджет Ульяновской области – 78,9 тыс. рублей;

· Бюджет МО «Чердаклинский район»  - 5,3 тыс. рублей.

4. 77,5 тыс. рублей – оплата невыполненных работ подрядчику ООО «Нефтетранссервис» по ремонту водонапорных сооружений (п.4.45 Классификатора).
Данные средства подлежат возмещению:

· Областной бюджет Ульяновской области – 76,7 тыс. рублей;

· Бюджет МО «Чердаклинский район»  - 0,8 тыс. рублей
Водонапорная башня в с.Красный Яр
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5. 36,1 тыс. рублей - оплата невыполненных работ подрядчику ИП Потапову С.В. по благоустройству родника в селе Малаевка Чердаклинского района .

Данные средства подлежат возмещению:

· Областной бюджет Ульяновской области – 34,3 тыс. рублей;

· Бюджет МО «Чердаклинский район»  - 1,8 тыс. рублей.

6. 18,1 тыс. рублей - в нарушение пункта 4.84 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", раздела 3 ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений», Письма Министерства регионального развития РФ от 18.12.2008 № 34146-ИМ/08, оплачены затраты  на строительство временных зданий и сооружений без приёмки в эксплуатацию, а также зачисления в основные средства заказчика
Неэффективное использование бюджетных средств – 3 440,4 тыс. рублей:                                                
1. 1940,4 тыс. рублей - неиспользование  четырьмя участниками Программы: выделенных субсидий на приобретение жилья в установленный срок.  Денежные средства были возвращены в бюджет.
2. 833,1 тыс. рублей – стоимость музыкального оборудования, одежды сцены (занавес, драпировка сценического задника, театральные шторы, кулисы), кресел, приобретенных на развитие Озерского СДК Чердаклинского района и не используемых более шести месяцев.
К окончанию контрольного мероприятия данное нарушение было устранено.
3. 15,4 тыс. рублей – стоимость кресел и  прожекторов, приобретенных на развитие Мирновского СДК Чердаклинского района и не используемых более шести месяцев.
4. 58,5 тыс. рублей - стоимость кресел, приобретенных сельскому Дому культуры села Крестово-Городище Чердаклинского района и не используемых более шести месяцев.
5. 80,9 тыс. рублей - стоимость табло спортивного, мини - футбольных ворот, приобретенных МКОУ Архангельская СШ Чердаклинского района и не используемых более шести месяцев.
6. 160,0 тыс. рублей – стоимость спортивного оборудования, приобретенного МКОУ Озерская СШ Чердаклинского района и не используемого более шести месяцев.
К окончанию контрольного мероприятия данное нарушение было устранено.
7. 352,1 тыс. рублей – оплата по исполнительным документам.
Несуммовые нарушения:

В нарушение пункта 2.3 постановления Правительства Ульяновской области от 04.08.2015 №380-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2014 №196-П» два участника ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 года №598 (с изменениями) оформили общую долевую собственность позже установленных сроков: не более двух месяцев со дня окончания срока действия свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
На основании вышеизложенного, Счетная палата Ульяновской области предлагает:

Главе администрации МО «Чердаклинский район»:

1. Разработать план мероприятий  по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в акте проверки.

2. Взять на контроль возмещение подрядчиком ООО «УДС» денежных средств в сумме 480,3 тыс. рублей, оплаченных за невыполненные работы при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог: 
Данные средства подлежат возмещению:

· областной бюджет Ульяновской области – 271,8 тыс. рублей;

· бюджет МО «Чердаклинский район» - 208,5 тыс. рублей.

3. Взять на контроль возмещение подрядчиком ООО «Комплексное строительство» денежных средств в сумме 84,2 тыс. рублей, оплаченных МДОУ Чердаклинский детский сад №2 за невыполненные работы при выполнении работ по ремонту здания детского сада.
Данные средства подлежат возмещению:

· областной бюджет Ульяновской области – 78,9 тыс. рублей;

· бюджет МО «Чердаклинский район»  - 5,3 тыс. рублей.

4. Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Нефтетранссервис» денежных средств в сумме 77,5 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Чердаклинский район» за невыполненные работы при выполнении работ по ремонту водонапорных сооружений в с. Красный Яр Красноярского сельского поселения.           
 
Данные средства подлежат возмещению:

· областной бюджет Ульяновской области – 76,7 тыс. рублей;

· бюджет МО «Чердаклинский район»  - 0,8 тыс. рублей.

5. Принять меры к возмещению подрядчиком ИП Потаповым С.В. денежных средств в сумме 36,1 тыс. рублей, оплаченных администрацией МО «Чердаклинский район» за невыполненные работы при выполнении работ по благоустройству родника в селе Малаевка Чердаклинского района .           
 
Данные средства подлежат возмещению:

· областной бюджет Ульяновской области – 34,3 тыс. рублей;

· бюджет МО «Чердаклинский район»  - 1,8 тыс. рублей.

6. Принять меры к возмещению подрядчиком ЗАО «Автономные системы теплоснабжения» денежных средств в сумме 18,1 тыс. рублей оплаченных администрацией МО «Чердаклинского района» за строительство временных зданий и сооружений без приёмки их в эксплуатацию и зачисления в основные средства заказчика.
Данные средства подлежат возмещению:

· областной бюджет Ульяновской области – 17,8 тыс. рублей;

· бюджет МО «Чердаклинский район»  - 0,3 тыс. рублей.

7.  Усилить контроль за использованием участниками ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» социальных выплат, не допускать участниками случаев нарушения пункта 2.3 постановления Правительства Ульяновской области от 04.08.2015 №380-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2014 №196-П» (срок регистрации права на построенное жильё) и нарушения подпункта е) пункта 19 Типового положения, с учетом изменений, внесенных в программу постановлением Правительства РФ от 16.01.2015 года №17п (предоставление сметы и разрешение на строительство позже установленных сроков. 
8. Принять меры по вводу в эксплуатацию неиспользуемого более шести месяцев имущества (табло спортивное, мини - футбольные ворота), приобретённого МКОУ Архангельская средняя школа.
9. Принять меры к установке мебели и началу использования музыкального и сценического оборудования в  следующих сельских домах культуры МО «Чердаклинский район», которые не использовались более шести месяцев:

· МКУК Дом культуры с. Крестово-Городище – 58,5 тыс. рублей;

· МКУК Мирновский сельский дом культуры – 15,4 тыс. рублей.

10. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения, отражённые в акте контрольного мероприятия.

Директору МКУ «Комитет ЖКХ и строительства Чердаклинского района»:

Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «УДС» денежных средств в сумме 460,8 тыс. рублей, оплаченных МКУ «Комитет ЖКХ и строительства Чердаклинского района» за невыполненные работы при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, ремонту дворовых территорий (не выполнены работы по планировке площадей объёмом 1721,2 куб.м, не выполнены работы по планировке откосов объемом 2668,0 кв.м, не выполнена отсыпка обочин щебнем объёмом 140,5 кв.м; ремонт покрытия «картами» принят не верно по расценке «ямочного ремонта» объемом 531,1 кв.м): 

Данные средства подлежат возмещению:

· областной бюджет Ульяновской области – 260,8 тыс. рублей;

· бюджет МО «Чердаклинский район» - 200,0 тыс. рублей.

Директору МКУ «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения»:

Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «УДС» денежных средств в сумме 19,5 тыс. рублей, оплаченных МКУ «Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения» за невыполненные работы при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, ремонту дворовых территорий (не были выполнены работы по  укреплению обочин щебнем объёмом 100,0 кв.м): 

Данные средства подлежат возмещению:

· областной бюджет Ульяновской области – 11,0 тыс. рублей;

· бюджет МО «Чердаклинский район» - 8,5 тыс. рублей.

И.о. заведующей МДОУ Детский сад №2 (р.п. Чердаклы):

Принять меры к возмещению подрядчиком ООО «Комплексное строительство денежных средств в сумме 84,2 тыс. рублей, оплаченных МДОУ Чердаклинский детский сад №2 за невыполненные работы при выполнении работ по ремонту здания детского сада.

Данные средства подлежат возмещению:

· областной бюджет Ульяновской области – 78,9 тыс. рублей;

· бюджет МО «Чердаклинский район»  - 5,3 тыс. рублей.

